



METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.

Prot. N°
Rif: 35/MI/a.n.

Napoli, 23 aprile 2026

Inviata 1/2 pec

617

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
Area Infrastrutture
Servizio Linee Metropolitane Urbane
c.a. Ing. S. Riccio
metropolitana@pec.comune.napoli.it

Inviata 1/2 pec

e, p.c.

Spett.le
M.M. SpA – Progettazione e
Direzione Lavori
c.a. Ing. S. Gargiulo
c.a. Ing. F. Cavuoto
c.a. Ing. C. Vitagliano
info@pec.mmspa.eu

Oggetto: Metropolitana di Napoli - Linea 1 – Legge di Bilancio n.199 del 30 dicembre 2025, art. 490 e seguenti - Impatto sui lavori.

In riscontro alla nota PG/2026/392105 del 01/04/2026, si rappresenta che i Quadri Economici Generali dei lavori allo stato approvati per entrambe le tratte della Linea 1 della metropolitana di Napoli in corso di realizzazione, non contemplano somme accantonate per imprevisti.

Parimenti, non sono maturate allo stato economie disponibili per l'Amministrazione, derivanti da ribassi di gara.

Si prende quindi atto della proposta di differimento delle seguenti opere, al fine di utilizzare, in via transitoria, le relative coperture finanziarie già esposte nei QEG approvati e condivisi con tutti gli Enti finanziatori (MIT, Regione Campania), per il riconoscimento della revisione prezzi nei lavori in corso sia per la tratta Dante-Garibaldi-CDN(e) che per la tratta CDN-Capodichino-Di Vittorio(e) come riportato negli allegati.

Si rappresenta altresì la necessità di sollecito reperimento delle risorse che dovessero risultare mancanti, così da garantire la continuità dei lavori limitando al massimo i conseguenti impatti negativi sulla gestione della commessa.

Si allegano, a supporto, i quadri economici generali che tengono conto del differimento delle risorse sopra citate per entrambe le tratte.

Distinti saluti.

M.N. METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.
Il Direttore Tecnico della Concessione
(Ing. Roberto Riccio)

Allegati:

- All. n. 1 Tratta Dante-Garibaldi-CDN(e)- riepilogo opere differibili
- All. n. 2 QEG Tratta Dante-Garibaldi-CDN(e) con opere differibili
- All. n. 3 Tratta CDN-Capodichino-Di Vittorio (e) – riepilogo opere differibili
- All. n. 4 QEG Tratta CDN-Capodichino-Di Vittorio (e) con opere differibili



ATTIVITÀ ARCHEOLOGICHE PER LE STAZIONI "MUNICIPIO e DUOMO"

OPERE DIFFERIBILI

per COPERTURA REVISIONE PREZZI come da LEGGE DI BILANCIO 2026 per COMPLETAMENTO LAVORI TRATTA: D-G

(All. 1)

Descrizione	IMPORTI TECNICI Base '95	IMPORTI TECNICI AGGIORNATI	IMPORTI di CONCESSIONE	IMPORTI Differibili (Compreso IVA)
MUNICIPIO - (Completamento Attività Archeologiche)				
<i>Parco Orientale:</i>				
- Lavori a Misura				
- Impermeabilizzazione da falda, creste e drenaggi				
Pulizie e Restauri (Stima)	1.881.716,22	2.764.888,44	3.142.956,24	
Totale	1.881.716,22	2.764.888,44	3.142.956,24	3.457.251,87
TOTALE - MUNICIPIO				3.457.251,87
DUOMO - (Completamento Attività Archeologiche)				
- Lavori a Misura				
- Rimontaggio Tempio (Stima)	2.168.672,87	3.186.526,47	3.622.248,59	
- Restauri e Allestimento area Reperti	100.000,00	146.934,40	167.026,05	183.728,65
- <i>Restauri e Allestimento area Reperti</i>				
<i>Lavorazioni a Rimborso</i>	250.000,00	250.000,00	271.267,24	298.393,96
Totale - Lavori a Misura	2.518.672,87	3.583.460,87	4.060.541,88	
- Impianti per Allestimento Area Museale	625.691,45	846.332,25	945.878,71	
- Rimborsi (Personale Specialistico di Supporto)	200.000,00	200.000,00	217.013,79	
TOTALE - DUOMO				482.122,61
TOTALE - GENERALE (Compreso IVA)	-	-	-	3.939.374,48

M.N. METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.
Il Direttore Tecnico della Concessione
(Ing. Mauro Iorio)



Tratta: Dante -Garibaldi-C.D.N - Quadro economico rimodulato						(All. 2)
OPERE	QUADRO ECONOMICO Assestato marzo 2021 (1.757 M€)	QUADRO ECONOMICO Rimodulato (1.787 M€)	QUADRO ECONOMICO (1.787 M€) Rimodulato 2025	NUOVO FINANZIAMENTO CIPESS "Completamento" Stazioni Municipio e Duomo	QUADRO ECONOMICO Rimodulato (1.808,80 M€)	QUADRO ECONOMICO Rimodulato (1.808,80 M€) Opere Differibili
RUSTICO						
Gallerie						
Pozzo di attacco	5.675.463	5.675.463	5.675.463		5.675.463	
Brin - Garibaldi	43.994.888	43.994.888	43.994.888		43.994.888	
Garibaldi - Duomo	34.027.759	34.027.759	34.027.759		34.027.759	
Attraversamento Duomo	4.997.843	4.997.843	4.997.843		4.997.843	
Duomo - Università	26.091.395	26.091.395	26.091.395		26.091.395	
Università - Municipio	19.783.223	19.783.223	19.783.223		19.783.223	
Municipio - Toledo	21.903.981	21.903.981	21.903.981		21.903.981	
Attraversamento Toledo	2.504.038	2.504.038	2.504.038		2.504.038	
Toledo - Dante	33.666.051	33.666.051	33.666.051		33.666.051	
Scala adeguamento moduli staz. Dante	1.017.740	1.017.740	1.017.740		1.017.740	
Totale gallerie	193.662.380	193.662.380	193.662.380	-	193.662.380	-
Banchinette a polifora						
C.D.N. - Brin	820.157	820.157	820.157		820.157	
Brin - Garibaldi	1.904.964	1.904.964	1.904.964		1.904.964	
Garibaldi - Duomo	1.328.356	1.328.356	1.328.356		1.328.356	
Duomo - Università	993.302	993.302	993.302		993.302	
Università - Municipio	744.792	744.792	744.792		744.792	
Municipio - Toledo	825.134	825.134	825.134		825.134	
Toledo - Dante	980.772	980.772	980.772		980.772	
Toledo - Dante tradizionale	62.701	62.701	62.701		62.701	
Pozzo di attacco	38.614	38.614	38.614		38.614	
Totale banchinette a polifora	7.698.792	7.698.792	7.698.792	-	7.698.792	-
Camere di ventilazione						
Manufatti effetto pistone e gallerie di emergenza	11.017.137	11.017.137	11.017.137		11.017.137	
c.d.v. Forcella	5.965.467	5.965.467	5.965.467		5.965.467	
c.d.v. Università	7.747.103	7.747.103	7.742.574		7.742.574	
c.d.v. Depretis	6.164.277	6.164.277	6.164.277		6.164.277	
c.d.v. Verdi	5.584.266	5.584.266	5.584.266		5.584.266	
c.d.v. Carità	5.759.508	5.759.508	5.759.508		5.759.508	
Totale camere di ventilazione	42.237.757	42.237.757	42.233.228	-	42.233.228	-
Stazione Garibaldi						
Mezzanino	16.335.883	16.335.883	16.335.883		16.335.883	
Pozzo	20.852.558	20.852.558	20.852.558		20.852.558	
Gallerie	37.456.632	37.456.632	37.456.632		37.456.632	
richieste esercente+imp. trattamento acque nere						
Totale stazione Garibaldi	74.645.073	74.645.073	74.645.073	-	74.645.073	-
Stazione Garibaldi centro commerciale						
Centro commerciale	27.682.615	27.682.615	27.682.615		27.682.615	
Piazza ipogea	2.794.676	2.794.676	2.794.676		2.794.676	
Totale stazione Garibaldi centro commerciale	30.477.291	30.477.291	30.477.291	-	30.477.291	-
Stazione Duomo						
Mezzanino	7.494.612	7.494.612	7.494.612		7.494.612	
Pozzo	23.083.796	23.083.796	23.083.796		23.083.796	
Gallerie	36.691.511	36.691.511	36.691.511		36.691.511	
Congelamento						
Totale stazione Duomo	67.269.919	67.269.919	67.269.919	-	67.269.919	-
Stazione Università						
Mezzanino	4.250.763	4.250.763	4.250.763		4.250.763	
Pozzo	12.540.078	12.540.078	12.540.078		12.540.078	
Gallerie	30.745.444	30.745.444	30.745.444		30.745.444	
Totale stazione Università	47.536.285	47.536.285	47.536.285	-	47.536.285	-
Stazione Municipio						
Mezzanino	72.760.090	72.760.090	72.760.090		72.760.090	
Pozzo	21.188.699	21.188.699	21.188.699		21.188.699	
Gallerie	30.989.935	30.989.935	30.989.935		30.989.935	
Totale stazione Municipio	124.938.724	124.938.724	124.938.724	-	124.938.724	-
Stazione Toledo						
Mezzanino-Pozzo	20.331.959	20.331.959	20.331.959		20.331.959	
Gallerie	46.258.035	46.258.035	46.258.035		46.258.035	
Totale stazione Toledo	66.589.994	66.589.994	66.589.994	-	66.589.994	-
Stazione Toledo uscita Montecalvario						
Mezzanino-Pozzo	10.422.102	10.422.102	10.422.102		10.422.102	
Galleria di collegamento	18.457.936	18.457.936	18.457.936		18.457.936	
Totale stazione Toledo uscita Montecalvario	28.880.038	28.880.038	28.880.038	-	28.880.038	-
Manufatti Brin - CDN						
Galleria artificiale SSE	15.005.088	15.005.088	15.021.103		15.021.103	
Galleria Pascone ed ex spingitubo	8.736.613	8.736.613	8.726.167		8.726.167	
Ponte della Bettina	9.446.532	9.446.532	9.446.532		9.446.532	
Ripristini tratta Brin - CDN e Asta di Ricovero	6.160.610	6.160.610	6.155.041		6.155.041	
Totale manufatti Brin - CDN	39.348.842	39.348.842	39.348.843	-	39.348.843	-
TOTALE RUSTICO	723.285.096	723.285.096	723.280.568	-	723.280.568	-

M.N. METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A
Il Direttore Tecnico della Concessione
(Ing. Mauro Iorio)

Tratta: Dante -Garibaldi-C.D.N - Quadro economico rimodulato						(All. 2)
OPERE	QUADRO ECONOMICO Assestato marzo 2021 (1.757 M€)	QUADRO ECONOMICO Rimodulato (1.787 M€)	QUADRO ECONOMICO (1.787 M€) Rimodulato 2025	NUOVO FINANZIAMENTO CIPESS "Completamento" Stazioni Municipio e Duomo	QUADRO ECONOMICO Rimodulato (1.808,80 M€)	QUADRO ECONOMICO Rimodulato (1.808,80 M€) Opere Differibili
FINITURE						
Stazione Garibaldi	10.735.151	10.735.151	10.735.151		10.735.151	
Stazione Garibaldi centro commerciale	5.793.464	5.793.464	5.793.464		5.793.464	
Stazione Garibaldi piazza ipogea	1.438.481	1.438.481	1.438.481		1.438.481	
Stazione Duomo	10.783.851	10.783.851	10.783.851		10.783.851	
Stazione Università	10.204.514	10.204.514	10.204.514		10.204.514	
Stazione Municipio	16.253.093	16.253.093	16.253.093		16.253.093	
Stazione Toledo	7.272.067	7.272.067	7.272.067		7.272.067	
Stazione Toledo II uscita	3.769.445	3.769.445	3.769.445		3.769.445	
SSE Pozzo Legge Obiettivo	1.049.641	1.049.641	1.049.641		1.049.641	
Pozzo VII settembre	111.805	111.805	111.805		111.805	
Scala adeguamento moduli staz. Dante	181.660	181.660	181.660		181.660	
TOTALE FINITURE	67.593.172	67.593.172	67.593.172	-	67.593.172	-
IMPIANTI E ARMAMENTO						
Armamento	27.778.073	27.778.073	27.778.073		27.778.073	
Impianti di linea	71.459.087	71.459.087	71.010.337		71.010.337	
Stazione Garibaldi (comr. Richieste Eserc)	28.024.824	28.024.824	27.997.807		27.997.807	
Stazione Garibaldi centro commerciale	7.043.466	7.043.466	7.043.466		7.043.466	
Stazione Garibaldi piazza ipogea	400.000	400.000	394.815		394.815	
Stazione Duomo	12.570.418	12.570.418	12.570.418		12.570.418	
Stazione Università	15.439.397	15.439.397	15.439.397		15.439.397	
Stazione Municipio	25.588.485	25.588.485	25.588.485		25.588.485	
Passerella pedonale Municipio - Integrazione	1.496	1.496	-		-	
Stazione Toledo	17.845.860	17.845.860	17.845.860		17.845.860	
Stazione Toledo II uscita	15.088.851	15.088.851	15.088.851		15.088.851	
Ammodernamento DCO e rete cavi	23.656.388	23.656.388	23.419.393		23.419.393	
Navetta fase 1 bis	543.663	543.663	543.663		543.663	
Fase 2 - oneri per attivazione a Garibaldi	1.892.939	1.892.939	1.393.252		1.393.252	
Scala adeguamento moduli staz. Dante	152.492	152.492	152.492		152.492	
Stazione Garibaldi - Adeguamenti e prescrizioni	930.185	930.185	930.185		930.185	
Oneri per attivazione Municipio	1.489.656	1.489.656	1.422.461		1.422.461	
Oneri per attivazione Duomo	1.368.601	1.368.601	1.368.601		1.368.601	
Stazione Duomo (Sistema Retroilluminazione Rivestimenti e Scorte)	714.389	714.389	714.389		714.389	
TOTALE IMPIANTI	251.988.270	251.988.270	250.701.945	-	250.701.945	-
TOTALE FORFAIT	1.042.866.538	1.042.866.538	1.041.575.684	-	1.041.575.684	-
LAVORI A MISURA						
Sottoservizi	56.894.660	56.894.660	55.704.036		55.704.036	
PIMS	8.995.947	8.995.947	8.580.295		8.580.295	
Consolidamenti	42.947.185	42.947.185	42.947.185		42.947.185	
Sistemazione area Brin e completamento	1.621.760	1.621.760	1.913.160		1.913.160	
Sistemazione area nord Garibaldi	17.272.240	17.272.240	16.149.316		16.149.316	
Sistemazione superficiale Garibaldi						
Sistemazione superficiale Duomo	1.992.018	1.992.018	1.992.018		1.992.018	
Sistemazione superficiale Università	4.626.916	4.626.916	4.626.916		4.626.916	
Sistemazione superficiale Municipio (Sist. Sup. Via Vitt. Emanuele III)	19.215.399	19.651.140	20.830.968	3.062.173	23.893.141	
Sistemazione superficiale Toledo	3.276.649	3.276.649	3.276.649		3.276.649	
Sistemazione superficiale Montecalvario						
Sistemazione superficiale VII settembre	953.240	953.240	953.240		953.240	
Sistemazioni superficiali CDV	5.310.181	5.310.181	5.310.181		5.310.181	
Archeologia	247.067.616	272.804.433	272.804.433	14.836.652	287.641.084	3.309.982
TOTALE MISURA	410.173.811	436.346.369	435.088.397	17.898.824	452.987.221	3.309.982
LAVORI A RIMBORSO						
Sottoservizi	23.479.918	23.528.746	24.469.379	119.358	24.588.737	
PIMS	4.000.000	4.000.000	3.585.888		3.585.888	
Archeologia	22.484.136	23.013.650	26.004.456	1.800.000	27.804.456	271.267
Espropri e convenzioni	2.854.501	2.854.501	2.703.229		2.703.229	
Finiture complementari	6.124.549	6.124.549	6.124.549		6.124.549	
TOTALE RIMBORSI	58.943.104	59.521.446	62.887.501	1.919.358	64.806.858	271.267
TOTALE MISURA e RIMBORSO	469.116.915	495.867.815	497.975.897	19.818.182	517.794.079	3.581.250
Ulteriori oneri						
Sicurezza	27.650.787	28.098.109	26.842.269		26.842.269	
Sicurezza (Emergenza Sanitaria Covid-19)			1.255.840		1.255.840	
TOTALE ULTERIORI ONERI	27.650.787	28.098.109	28.098.109	0	28.098.109	
TOTALE PARZIALE	1.539.634.240	1.566.832.461	1.567.649.691	19.818.182	1.587.467.872	3.581.250
ULTERIORI SPESE						
Iva 10 % sui lavori	151.863.424	154.583.246	154.664.969	1.981.818	156.646.787	358.125
Congelamento stazioni (compresa IVA)	28.600.000	28.600.000	28.600.000		28.600.000	
Progettazioni e varianti (compresa IVA)	20.500.000	20.500.000	20.500.000		20.500.000	
Collaudi tecnico-amministrativi OO.TT.	1.151.172	1.151.172	1.151.172		1.151.172	
Compenso incentivante ex art. 92 c.5 D.Lgs163/06	5.897.997	5.979.953	5.979.953		5.979.953	
IRAP 8,5%	477.734	477.734	477.734		477.734	
Iva 22% sui collaudi OO.TT.	21.109	21.109	21.109		21.109	
Somme a disposizione per Opere d'arte (compresa IVA)	313.921	313.921	-		0	
Somme a disposizione per espropri ed acquisizione aree (P.zza Garibaldi)	7.962.049	7.962.049	7.962.049		7.962.049	
Somme a disposizione per NP e varianti (compresa IVA)	585.031	585.031	-		0	
TOTALE ACCANTONAMENTI	217.372.437	220.174.216	219.356.987	1.981.818	221.338.805	358.125
TOTALE GENERALE	1.757.006.678	1.787.006.678	1.787.006.678	21.800.000	1.808.806.677	3.939.374
Protocollo di Legalità (Importi Contabilizzati al 31/10/2024)			700.350			

	QUADRO ECONOMICO DELIBERA G.C. N. 11/25	STRALCIO OPERE da QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERA n. 22 del 05 - Febbraio - 2026 (AGGIORNAMENTO PREZZI CCT 25/2025 DELIBERA 12/25 CDN-CAPODICHINO-DI VITTORIO)			(All. 3)
DESCRIZIONE	IMPORTI DI CONCESSIONE AGGIORNATI 2007	IMPORTI TECNICI AGGIORNATI 2007	IMPORTI TECNICI AGGIORNATI 2023	IMPORTI DI CONCESSIONE AGGIORNATI	
RICOVERO ROTABILI (RR) - OPERE DIFFERIBILI per COPERTURA REVISIONE PREZZI come da LEGGE DI BILANCIO 2026					OPERE DIFFERIBILI
OPERE CIVILI AL RUSTICO					
				(B)	
TRONCHINO (OPERA AFFIDATA)	(A)		7.440.442,74	8.868.415,49	
RESIDUO Finanziario RR	18.111.953,20	9.719.994,66		11.585.459,92	18.119.549,94
FINITURE					
RR	1.082.846,72	908.489,12		1.082.846,72	
IMPIANTI CIVILI					
RR	2.802.442,47	2.582.732,16		2.802.442,47	
IMPIANTI FERROVIARI					
RR	2.648.800,83	2.441.135,96		2.648.800,83	
TOTALE IMPORTI RESIDUI PER PARZIALE REALIZZAZIONE RICOVERO ROTABILI:	24.646.043,22			26.987.965,43	
IVA (10%)					1.811.954,99
TOTALE DELLE OPERE DIFFERIBILI COMPRESO IVA					19.931.504,94

QUADRO ECONOMICO (All. 4)								
Descrizione Opere	IMPORTI APPROVATI CON DELIBERA CIPE N. 88 DEL 13/12/2013		NUOVO QUADRO ECONOMICO Delibera 11/25 (O)		QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO PREZZI Det CCT 25/2025 Delibera 12/25 CDN - Capodichino - Di Vittorio (P) APPROVATO con DELIBERA N. 22 del 05 - Febbraio - 2026		QUADRO ECONOMICO APPROVATO con DELIBERA N. 22 del 05 - Febbraio - 2026 AGGIORNAMENTO PREZZI Det CCT 25/2025 Delibera 12/25 CDN - Capodichino - Di Vittorio (P) « OPERE DIFFERIBILI »	
	Importi Tecnici aggiornati	Importi di Concessione	Importi Tecnici aggiornati	Importi di Concessione REV	Importi Tecnici aggiornati	Importi di Concessione	Importi Tecnici aggiornati	Importi di Concessione
- LAVORI A FORFAIT -								
Rustico:								
- Stazione Centro Direzionale di Napoli:	16.349.260,83	19.487.017,51	16.349.260,83	19.487.017,51	16.349.260,83	19.487.017,51		
- Interventi su Gallerie a cielo aperto CDN - Tribunale:	7.861.060,35	9.369.758,20	7.860.031,89	9.368.532,35	7.860.031,89	9.368.532,35		
- Stazione Tribunale	17.303.104,16	20.623.922,83	20.538.380,47	24.480.114,67	20.538.380,47	24.480.114,67		
- Interventi su Gallerie a cielo aperto Tribunale - Poggioreale:	16.773.757,83	19.992.984,14	16.736.584,31	19.948.676,27	16.736.584,31	19.948.676,27		
- Collegamento all'Officina e Ricovero materiale rotabile (Deposito)	3.286.182,00	3.916.867,36			7.440.442,74	8.868.415,49		
- Officina e Ricovero materiale rotabile (Completamento)	29.746.734,49	35.455.739,67	15.195.606,35	18.111.953,20	9.719.994,66	11.585.459,92	9.719.994,66	11.585.459,92
- Officina e Ricovero materiale rotabile (Lavorazioni Preliminari)								
- Stazione Poggioreale	31.060.585,39	37.021.745,36	31.060.585,39	37.021.745,36	31.060.585,39	37.021.745,36		
- Strutture Gallerie a f.c. Poggioreale - Capodichino:	40.680.728,63	48.488.190,35	44.412.264,38	52.206.123,77	45.361.965,53	53.338.091,95		
- Strutture Gallerie a f.c. Poggioreale - Capodichino: (Solo Solettone) già inserito nel rigo precedente con valori al 2023								
- Pozzi per attacco gallerie a f.c. Capodichino			6.854.189,23	8.169.647,96	6.854.189,23	8.169.647,96		
- Stazione Capodichino - Strutture	56.708.075,55	67.591.512,09	56.708.075,55	67.591.512,09	56.708.075,55	67.591.512,09		
- Parcheggio di interscambio Capodichino	3.465.182,56	4.130.221,78	8.572,91	10.218,23	8.572,91	10.218,23		
- Parcheggio Compensativo Capodichino	5.169.776,43	6.161.961,99	5.169.776,43	6.161.961,99	5.169.776,43	6.161.961,99		
- Strutture Gallerie a f.c. Capodichino - Pozzo per Manufatto di Raccordo: Galleria SX								
- Strutture Gallerie a f.c. Capodichino - Pozzo per Manufatto di Raccordo: Galleria DX	11.278.194,64	13.442.710,27	11.278.194,64	13.442.710,27	5.639.098,48	6.721.356,52		
- Galleria Policentrica - in Sostituzione del Tratto non in VARIANTE (Maggior Importo per Maggiore Lunghezza e Scala Metallica)					1.448.303,78	1.726.262,82		
- Pozzo per Manufatto di Raccordo	10.903.745,55	12.996.396,76	10.903.745,55	12.996.396,76				
- Gallerie doppio binario per manufatto di raccorso e Asta di retrocessione	26.910.169,63	32.074.780,15	26.910.169,63	32.074.780,15				
- Pozzi di attacco TBM e CDV n.4 per estensione a Di Vittorio					9.317.465,01	11.105.676,63		
- CDV Profonda - Tratta: Poggioreale - Capodichino	6.576.787,57	7.839.007,27	4.244.445,93	5.059.041,69	4.244.445,93	5.059.041,69		
- CDV n. 1 - Tratta: CDN - Tribunale	1.322.087,24	1.575.822,75	402.425,63	479.659,32	402.425,63	479.659,32		
- CDV n. 2 - Tratta: Tribunale - Poggioreale	1.463.073,08	1.743.866,65	376.522,70	448.785,08	376.522,70	448.785,08		
- Banchinetta a polifora Tratta: CDN - Tribunale	561.179,34	668.881,11	561.179,34	668.881,11	561.179,34	668.881,11		
- Banchinetta a polifora Tratta: Tribunale - Poggioreale	854.818,96	1.018.876,16	854.818,96	1.018.876,16	854.818,96	1.018.876,16		
- Banchinetta a polifora Tratta: Poggioreale - Capodichino	1.519.025,02	1.810.556,91	1.519.025,02	1.810.556,91	2.260.376,15	2.694.188,44		
- Banchinetta a polifora Tratta: Capodichino - Galleria di raccordo a doppio binario - Di Vittorio (gall. TBM e policentriche)	634.877,35	756.723,27	634.877,35	756.723,27	1.971.247,58	2.349.570,20		
- Gallerie scudata (Ø scavo 10,00): scavo e rivestimento					52.669.275,53	62.777.583,96		
- Gallerie scudata (Ø scavo 10,00): completamenti (solettone e compartimentazione)					7.139.107,67	8.509.248,07		
- Gallerie allargo manufatto raccordo (scavo, rivesti. e compl.) CAMERONE tratto A e Chiodature radiali galleria TBM					8.335.308,26	9.935.023,96		
- Gallerie allargo manufatto raccordo (scavo, rivesti. e compl.) CAMERONE tratto B					4.580.969,07	5.460.150,49		
- Gallerie allargo manufatto raccordo (scavo, rivesti. e compl.) CAMERONE tratto C					4.404.560,69	5.249.885,74		
- Gallerie allargo manufatto raccordo - JET Grouting dal p.c.					3.998.050,79	4.765.358,30		
Totale Rustico	290.428.406,60	346.167.542,57	278.578.732,50	331.313.914,11	332.011.015,52	395.000.942,27	9.719.994,66	11.585.459,92
Detrazione per gli oneri di concessione RIMODULATI (Impr. 8% - 5%)					-1.235.586,63	-1.472.720,91		
Finiture:								
- Stazione Centro Direzionale di Napoli:	5.547.299,59	6.611.939,55	6.033.179,35	7.191.069,55	6.033.179,35	7.191.069,55		
- Stazione Tribunale	6.485.701,81	7.730.440,30	6.485.701,81	7.730.440,30	6.485.701,81	7.730.440,30		
- Officina e Ricovero materiale rotabile			908.489,12	1.082.846,71	908.489,12	1.082.846,71	908.489,12	1.082.846,71
- Stazione Poggioreale	5.406.062,48	6.443.596,16	5.406.062,48	6.443.596,16	5.406.062,48	6.443.596,16		
- Stazione Capodichino	6.411.981,99	7.642.572,14	6.411.981,99	7.642.572,14	6.411.981,99	7.642.572,14		
- Stazione Capodichino Copertura	5.430.807,95	6.473.090,78	5.430.807,95	6.473.090,78	5.430.807,95	6.473.090,78		
- Parcheggio di interscambio Capodichino	1.137.512,06	1.355.823,83						
- Parcheggio Compensativo Capodichino	972.322,91	1.158.931,51	972.322,91	1.158.931,51	972.322,91	1.158.931,51		
Totale Finiture	31.391.688,79	37.416.394,26	31.648.545,61	37.722.547,15	31.648.545,61	37.722.547,15	908.489,12	1.082.846,71
TOTALE OPERE CIVILI	321.820.095,40	383.583.936,83	310.227.278,12	369.036.461,26	362.423.974,50	431.250.768,51	10.628.483,78	12.668.306,63
Impianti Civili								
- Stazione Centro Direzionale di Napoli	7.539.732,57	8.181.129,70	8.122.169,54	8.813.113,95	8.122.169,54	8.813.113,95		
- Impianti Civili di Galleria	7.663.629,15	8.315.566,03	10.219.006,74	11.088.326,91	8.874.628,19	9.629.583,49		
- Stazione Tribunale	5.403.609,02	5.863.288,37	5.561.027,61	6.033.107,13	5.561.027,61	6.033.107,13		
- Officina e Ricovero materiale rotabile	2.917.957,99	3.166.185,61	2.582.732,16	2.802.442,47	2.582.732,16	2.802.442,47	2.582.732,16	2.802.442,47
- Stazione Poggioreale	8.056.214,29	8.741.547,98	8.056.214,29	8.741.547,98	9.501.002,62	10.309.242,94		
- Stazione Capodichino	9.158.107,61	9.937.178,21	9.486.390,35	10.293.038,41	9.486.390,35	10.293.038,41		
- Predisposizioni alimentazione idrica antincendio Capodichino			75.045,67	81.429,73	75.045,67	81.429,73		
- Parcheggio di interscambio Capodichino	1.842.777,73	1.999.540,90	-	-	-	-		
- Parcheggio Compensativo Capodichino	2.199.068,19	2.386.140,61	2.199.068,19	2.386.140,61	2.199.068,19	2.386.140,61		
Totale Impianti Civili	44.781.096,55	48.590.577,41	46.301.654,55	50.239.147,19	46.402.064,33	50.348.098,73	2.582.732,16	2.802.442,47
Impianti Ferroviari								
- Stazione Centro Direzionale di Napoli	2.787.226,20	3.024.332,61	2.697.985,64	2.927.500,45	2.697.985,64	2.927.500,45		
- Impianti Ferroviari di Galleria	43.009.271,60	46.668.025,18	40.725.115,92	44.189.558,77	43.732.307,57	47.452.569,06		
- Stazione Tribunale	2.668.128,42	2.895.103,30	2.566.707,33	2.806.755,81	2.566.707,33	2.806.755,81		
- Officina e Ricovero materiale rotabile	1.403.052,33	1.522.408,52	2.441.135,96	2.648.800,80	2.441.135,96	2.648.800,80	2.441.135,96	2.648.800,80
- Stazione Poggioreale	2.671.568,38	2.898.835,90	2.671.568,38	2.898.835,90	3.725.587,55	4.042.519,37		
- Stazione Capodichino	3.225.717,96	3.500.126,40	3.290.880,09	3.570.831,80	3.290.880,09	3.570.831,80		
- Rinnovamento Posto Centrale Operativo - Colli Aminei (Impianti di Automazione / Telecomunicazione - Implementazione DTT su Wi-Fi)	3.462.371,38	3.756.911,68	3.209.819,73	3.482.875,72	3.209.819,73	3.482.875,72		
- Rete Cavi Generali (ex Nuovo sistema radio Terra/Treno con sostituzione dell'esistente) (Predisposizione Piscinola - Di Vittorio (Infrastruttura per Anello)	377.851,66	409.995,10	440.478,99	477.950,07	440.478,99	477.950,07		
- Estensione dell'esercizio alla stazione CDN (FASE 0) e attivazione fino alla stazione Tribunale (FASE 1)			932.719,26	1.019.717,27	932.719,26	1.019.717,27		
Totale Impianti Ferroviari	59.605.187,93	64.675.738,68	58.976.411,30	64.022.826,58	63.037.622,12	68.429.520,34	2.441.135,96	2.648.800,80
Armamento								
- Armamento	20.459.755,40	22.200.245,31	18.695.202,19	20.285.583,41	21.905.807,39	23.769.311,42		
Totale Armamento	20.459.755,40	22.200.245,31	18.695.202,19	20.285.583,41	21.905.807,39	23.769.311,42		
SOMMA A DISPOSIZIONE PER OPERE ELETTROMECCANICHE	-	-	294.207,73	319.235,67	330.724,96	358.859,39		
TOTALE OPERE ELETTROMECCANICHE	124.846.039,88	135.466.561,40	124.267.475,78	134.866.792,86	131.676.218,81	142.905.789,89	5.023.868,12	5.451.243,28
TOTALE LAVORI A FORFAIT	446.666.135,28	519.050.498,24	434.494.753,89	503.903.254,13	494.100.193,30	574.156.558,40	15.652.351,90	18.119.549,91

M.N. METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.
Il Direttore Tecnico della Concessione
(Ing. Mauro Iorio)

QUADRO ECONOMICO (All. 4)								
Descrizione Opere	IMPORTI APPROVATI CON DELIBERA CIPE N. 88 DEL 13/12/2013		NUOVO QUADRO ECONOMICO Delibera 11/25 (O)		QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO PREZZI Det CCT 25/2025 Delibera 12/25 CDN - Capodichino - Di Vittorio (P APPROVATO con DELIBERA N. 22 del 05 - Febbraio - 2026		QUADRO ECONOMICO APPROVATO con DELIBERA N. 22 del 05 - Febbraio - 2026 AGGIORNAMENTO PREZZI Det CCT 25/2025 Delibera 12/25 CDN - Capodichino - Di Vittorio (P) « OPERE DIFFERIBILI »	
	Importi Tecnici aggiornati	Importi di Concessione	Importi Tecnici aggiornati	Importi di Concessione REV	Importi Tecnici aggiornati	Importi di Concessione	Importi Tecnici aggiornati	Importi di Concessione
Lavori a Misura:								
- Sottoservizi - Stazione Centro Direzionale di Napoli:	858.766,67	947.760,66	858.766,67	947.760,66	858.766,67	947.760,66		
- Sottoservizi - Stazione Tribunale	684.547,87	755.487,57	684.547,87	755.487,57	684.547,87	755.487,57		
- Sottoservizi - Stazione Poggioreale	4.725.811,24	5.215.547,06	4.725.811,24	5.215.547,06	4.725.811,24	5.215.547,06		
- Sottoservizi - Ricovero Rotabili			525.658,33	580.132,28	525.658,33	580.132,28		
- Bonifica sottosuolo da idrocarburi	2.029.850,53	2.240.203,94	1.747.431,41	1.928.517,73	1.747.431,41	1.928.517,73		
- Indagini geognostiche	75.885,28	83.749,28	75.885,28	83.749,28	75.885,28	83.749,28		
- Somma a Disposizione per consolidamenti - viabilità e bonifiche	1.993.421,71	2.200.000,00	2.639.329,12	2.912.842,80	2.639.329,12	2.912.842,80		
- Somma per Indagini Archeologiche	1.647.455,96	1.818.181,82	2.589.123,21	2.857.434,05	2.589.123,21	2.857.434,05		
- Sottoservizi - Parcheggio Compensativo								
- Saggi per Campagna Scavi Archeologici Nuovo Pozzo TBM - CDV n. 4					31.606,06	34.881,40		
- Sottoservizi - indagini prof. Di Vittorio					540.000,00	595.960,20		
Totale Lavori a Misura - Sottoservizi	12.015.739,26	13.260.930,32	13.846.553,14	15.281.471,42	14.418.159,20	15.912.313,02	-	-
Lavori a Misura - Sistemazioni Superficiali								
- Stazione Centro Direzionale di Napoli + somme a disp (IP e verde)	1.491.173,43	1.645.703,73	4.837.924,29	5.339.278,38	4.837.924,29	5.339.278,38		
- Stazione Tribunale	1.944.657,83	2.146.182,72	3.263.113,58	3.601.270,04	3.188.556,45	3.518.986,55		
- Sistemazione Superficiale CdV1					897.706,50	990.735,82		
- Stazione Poggioreale	1.154.642,45	1.274.298,05	1.154.642,45	1.274.298,05	1.154.642,45	1.274.298,05		
- Sistemazione Superficiale Piazzale Ricovero Rotabili			827.958,20	913.759,50	827.958,20	913.759,50		
- Sistemazione Superficiale CdV3			165.220,22	182.342,00	165.220,22	182.342,00		
- Sistemazione Superficiale galleria Trib. - Pogg. e CdV2 + somme a disp			486.914,68	537.373,65	486.914,68	537.373,65		
- Percorsi pedonali attrezzati - viabilità con Aeroporto Capodichino - 1° Stralcio	1.813.648,88	2.001.597,31	4.606.528,79	5.083.903,37	4.606.528,79	5.083.903,37		
- Percorsi pedonali attrezzati - viabilità con Aeroporto Capodichino - Completamenti	11.314.588,38	12.487.119,17	8.488.015,66	9.367.628,72	8.488.015,66	9.367.628,72		
- Sistemazione Superficiale - Parcheggio Compensativo								
- Sistemazione Superficiale Stazione Capodichino (Ulteriori Oneri per Adeguamento alle Fasi realizzative dei manufatti per collegamento a Di Vittorio):					3.000.000,00	3.310.890,00		
- Sistemazione Superficiale Area Intervento (Zona non interessata dal Masterplan):					1.000.000,00	1.103.630,00		
Totale Lavori a Misura - Sistemazioni Superficiali	17.718.710,97	19.554.900,98	23.830.317,87	26.299.853,71	28.653.467,24	31.622.826,05	-	-
Rimborsi:								
- Stazione Centro Direzionale di Napoli:	250.000,00	263.366,25	617.456,57	650.468,89	617.456,57	650.468,89		
- Stazione Tribunale	150.000,00	158.019,75	730.000,00	769.029,45	730.000,00	769.029,45		
- Stazione Poggioreale	1.580.000,00	1.664.474,70	1.580.000,00	1.664.474,70	1.580.000,00	1.664.474,70		
- Sistemazione Superficiale Piazzale Ricovero Rotabili			90.000,00	94.811,85	90.000,00	94.811,85		
- Sistemazione Superficiale CdV3			70.000,00	73.742,55	70.000,00	73.742,55		
- Sistemazione Superficiale galleria Trib. - Pogg. e CdV2			40.000,00	42.138,60	40.000,00	42.138,60		
- Stazione Capodichino - 1° Stralcio	126.500,00	133.263,32	519.722,15	547.509,10	519.722,15	547.509,10		
- Stazione Capodichino - Completamenti	632.500,00	666.316,61	460.000,00	484.593,90	460.000,00	484.593,90		
- Parcheggio Compensativo								
- Stazione Capodichino - Ulteriori Oneri per Adeguamento alle Fasi realizzative dei manufatti per collegamento a Di Vittorio					700.000,00	737.425,50		
Totale Rimborsi	2.739.000,00	2.885.440,64	4.107.178,73	4.326.769,04	4.807.178,73	5.064.194,54	-	-
TOTALE LAVORI e RIMBORSI	479.139.585,50	554.751.770,18	476.278.803,63	549.811.348,30	541.978.998,47	626.755.892,00	15.652.351,90	18.119.549,91
Oneri Vari:								
- Progettazione Architettonica e Opere in Variante	6.722.876,95	7.082.315,57	6.722.876,95	7.082.315,57	7.392.053,33	7.787.269,46		
- Sicurezza	8.789.387,19	9.259.311,78	8.787.377,90	9.257.195,06	10.497.438,43	11.058.683,98		
Totale Oneri Vari	15.512.264,15	16.341.627,35	15.510.254,86	16.339.510,63	17.889.491,76	18.845.953,44	-	-
Somme a Disposizione:								
- Espropri e Convenzioni	20.889.732,90	22.006.602,47	20.889.732,90	22.006.602,47	21.589.732,90	22.744.027,97		
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	-	-	1.906.720,40	2.008.663,21	2.211.493,06	2.329.730,54		
- Somme a disposizione dell'Amministrazione per prescrizioni, monitoraggi e consolidamenti						6.400.000,00		
- Somme a disposizione per revisione prezzi					7.268.277,54	8.663.208,27		
- Somme a disposizione per oneri di concessione RIMODULATI (Impr. 8% - 5%)					1.235.586,63	1.472.720,91		
- Somme a disposizione dell'Amministrazione Protocollo di Legalità			-	4.900.000,00	-	4.900.000,00		
- Somme a disposizione dell'Amministrazione Sist. Sup Tribunale e CdV1			-	33.902,98	-	116.186,47		
- Somma a Disposizione per Opere Impiantistiche a Seguito Det. D. n. 1 del 12/02/2018			73.854,48	80.137,20	73.854,48	80.137,20		
Totale Somme a Disposizione	20.889.732,90	22.006.602,47	22.870.307,78	29.029.305,86	32.378.944,60	46.706.011,36	-	-
TOTALE LAVORI E RIMBORSI, ONERI VARI E SOMME A DISPOSIZIONE	515.541.582,55	593.100.000,00	514.659.366,00	595.180.165,00	592.247.435,00	692.307.857,00	15.652.352,00	18.119.550,00
Ulteriori spese								
- IVA 10% sui lavori			59.518.016,50	59.518.016,50	69.230.785,70	69.230.785,70	1.811.955,00	1.811.955,00
- Incentivo per funzioni tecniche (ex D.Lgs. 50/2016, art. 113)			553.391,47	840.730,59	553.391,47	1.663.324,70		
Totale Ulteriori spese	-	-	60.071.407,97	60.358.747,09	69.784.177,17	70.894.110,40	1.811.955,00	1.811.955,00
TOTALE GENERALE	515.541.582,55	593.100.000,00	574.730.773,97	655.538.912,09	662.031.612,17	763.201.967,40	17.464.307,00	19.931.505,00

Dee