COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 3
Stella - S. Carlo all'Arena

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. I1531/2026/94 del 3.07.2026

OGGETTO: **Presa d'atto dello Stato finale e approvazione del certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025", affidati, con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 10/09/2025 (I.G. n. 1871 del 15/09/2025), all'impresa Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico n. 29/B P.IVA 00637650631.**

CUP:B66G25000320004 **CIG: B7EF2BD04E**

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 3
Stella - S. Carlo all'Arena

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'art.18 co. 1 lett. a) del Regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e modificato con deliberazioni di C. C. n. 47/2006 e n. 20/2006, attribuisce alle Municipalità altresì la competenza in materia di: a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze, con esclusione di quelle a valenza metropolitana riportate nell'elenco *"A"*, ivi compreso l'arredo urbano;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 10/09/2025 (I.G. n. 1871 del 15/09/2025) è stato approvato il progetto dei "*Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025*" per un ammontare massimo di € 141.612,89 (comprensivo di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% e somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo complessivo di € 185.000,00;

- con la stessa Determina n. 8 del 10/09/2025 (I.G. n. 1871 del 15/09/2025), i predetti lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 all'impresa Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico n. 29/B del 10/09/2025 P.IVA 00637650631, che ha offerto un ribasso del 22,44% sull'importo dei lavori a base d'asta, per un importo dei lavori pari ad € 112.000,01 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.648,19), oltre IVA al 22% e somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari ad € 9.931,47 comprensivi di IVA), per un importo complessivo di € 148.645,71;

- con Disposizione Dirigenziale n. I1531/2025/88 del 06/10/2025 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto all'ing. Giuseppe Rosano e di Direttore dei Lavori all'arch. Umberto Ricciardi, entrambi Funzionari presso la U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione di Municipalità 3 Stella S. Carlo all'Arena;

- i lavori sono stati consegnati con tre consegne parziali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera t, dell'Allegato II.14 al D.lgs 36/2023: a) in data 31/10/2025, è stata effettuata la prima consegna parziale; b) in data 27/11/2025, è stata effettuata la seconda consegna parziale; c) in data 09/12/2025 è stata effettuata la consegna definitiva come si evince dai relativi verbali, redatti in pari data, firmati senza riserve dall'impresa.

- è stato stipulato regolare contratto di appalto, registrato in data 21/10/2025 al n. repertorio 9812, per un ammontare massimo di € 102.351,82, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.648,19, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA;

- con Verbale del 26/11/2025 la Direzione dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori relativi alla prima consegna parziale, con Verbale del 09/12/2025 la Direzione dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori relativi alla seconda consegna parziale, con Verbale del 03/06/2026 la Direzione dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori relativi alla consegna definitiva nei tempi stabiliti.

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 3
Stella - S. Carlo all'Arena

Visti:

- lo stato finale dei lavori in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/06/2026 e controfirmato per accettazione e senza riserve dalla ditta esecutrice, che riporta le seguenti annotazioni:
  a) importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta € 111.998,37 di cui
  b) lavori a misura: € 102.350,18;
  c) oneri di sicurezza € 9.648,19, non soggetti a ribasso;
  d) resta il credito complessivo dell'impresa per lavori in € 111.998,37 oltre IVA al 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e firmato dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2026, in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 116, c. 2 e c. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 dell'allegato II.14 allo stesso D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
- l'ammontare dei rimborsi per oneri di smaltimento, riconosciuti nel sopra citato certificato, per complessivi € 2.851,35, oltre incremento del 15% ai sensi della delibera di G.R. 508/2011, risultando un credito complessivo per oneri di smaltimento pari ad € 3.279,05, oltre IVA al 22%;
- il contratto registrato in data 21/10/2025 al n. repertorio 9812;
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare gli artt. di cui alla sezione III del Capo I;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare l'art. 116.

Ritenuto:

- di poter procedere all'approvazione del succitato certificato di regolare esecuzione;
- di poter disporre, con successivo atto, la liquidazione a saldo del credito netto a favore dell'impresa esecutrice, ben inteso che il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 II° comma del C.C.

Attestato che:

- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 174 del 10/10/2012 convertito in legge n. 213 del 07/12/2012, nonché gli artt. 13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013, modificato con successiva delibera consiliare n. 49 del 11/07/2018;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90, è stata svolta dalla stessa dirigenza che lo adotta;

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 3
Stella - S. Carlo all'Arena

- ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 6 e 8 del *"Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01.03.2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;

- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, trascritti e confermati:
1) **Prendere atto** degli atti di contabilità finale redatti e firmati dal Direttore dei Lavori arch. Umberto Ricciardi relativi ai *"Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025"*, eseguiti dall'Impresa Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico n. 29/B, P.IVA 00637650631; CUP:B66G25000320004 CIG: B7EF2BD04E
2) **Approvare** le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e firmato in data 03/07/2026 dal Direttore dei Lavori arch. Umberto Ricciardi, relativo ai *"Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025"*;
3) **Precisare** che il certificato di regolare esecuzione redatto e firmato in data 03/07/2026, controfirmato per accettazione senza apposizione di riserva alcuna da parte dell'impresa appaltatrice, riveste, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 116, c. 2 e c. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 dell'allegato II.14 allo stesso D.Lgs. n. 36/2023, carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del sopra citato allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Allegati:
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Sottoscritto digitalmente da
Il Direttore
Arch. Paola Cerotto

Firmato digitalmente da: PAOLA CEROTTO
Limitazioni d'uso: Explicit Text:
Data: 03/07/2026 17:04:54

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22del D.Lgs. 82/2005.