COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
U.O. Patrimonio e Sicurezza

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 12 Allegato II.14 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Lavori:
"Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025"
CUP:B66G25000320004 **CIG: B7EF2BD04E**

Assuntore dei Lavori:
con Determinazione dirigenziale n. 8 del 10/09/2025 (I. G. n. 1871 del 15/09/2025), i lavori in parola sono stati affidati, con contestuale impegno di spesa, all'impresa Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico n. 29/B, P.IVA 00637650631.

Contratto:
il contratto di appalto è stato registrato in data 21/10/2025 con il n. 9812, per un ammontare massimo di € 102.351,82 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9.648,19, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA.

Responsabile Unico del Progetto, Direttore dei Lavori:
Le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono state attribuite all'ing. Giuseppe Rosano, matr. 56507 funzionario presso la U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione di Municipalità 3 Stella S. Carlo all'Arena, con Determinazione dirigenziale n. 8 del 10/09/2025 (I. G. n. 1871 del 15/09/2025) confermata con Disposizione Dirigenziale n. I1531/2025/88 del 06/10/2025.
Con lo stesso provvedimento n. I1531/2025/88 del 06/10/2025, le funzioni di Direttore dei Lavori sono state conferite all'Arch. Umberto Ricciardi, matr. 58653 funzionario presso la U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione di Municipalità 3 Stella S. Carlo all'Arena.

Consegna dei lavori in opera:
I lavori sono stati consegnati con tre consegne parziali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera t, dell'Allegato II.14 al D.lgs 36/2023, in data 31/10/2025 è stata effettuata la prima consegna parziale, in data 27/11/2025 è stata effettuata la seconda consegna parziale, in data 09/12/2025 è stata effettuata la consegna definitiva come si evince dai relativi verbali redatti in pari data e firmati senza riserve dall'impresa.

Tempo utile per l'esecuzione della prestazione e penali per il ritardo:
La prima consegna parziale del 31/10/2025 prevedeva come termine utile per l'esecuzione della prestazione il 28/11/2025, la seconda consegna parziale del 27/11/2025 prevedeva come termine utile per l'esecuzione della prestazione il 19/12/2025, la consegna definitiva del 09/12/2025 prevedeva da capitolato speciale d'appalto una scadenza fissata in 90 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna dei lavori, come stabilito

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
U.O. Patrimonio e Sicurezza

dall'art. 3,2 del Capitolato Speciale d'Appalto e richiamato nell'art. 4 del contratto D'appalto

Proroghe concesse:
E' stata concessa proroga per giornate lavorative caratterizzate da condizioni metereologiche avverse;

Ultimazione dei lavori:
I lavori sono stati ultimati nei tempi stabiliti;

Danni di forza maggiore:
Durante l'esecuzione dei Lavori non sono sopraggiunti danni di forza maggiore;

Perizia di variante e suppletiva:
Nel corso dei lavori non sono intervenute perizie di varianti e suppletive.

Andamento dei lavori:
I lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e alle disposizioni della Direttore dei Lavori.

Lavori in economia:
Non sono stati effettuati lavori in economia.

Anticipazioni in denaro:
Non sono state corrisposte anticipazioni di somme all'impresa affidataria.

Andamento dei lavori:
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni del Direttore dei lavori.

Stato Finale:
Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 19/06/2026 e riporta le seguenti annotazioni:

1) Totale netto dei lavori a misura a seguito di ribasso del 22,44%	**€**	**102.350,18**
2) Costi della Sicurezza (Speciali) non soggetti al ribasso	**€**	**9.648,19**
- a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€	0,00
-resta il credito complessivo dell'impresa in	€	**111.998,37**

Oneri per smaltimenti:
l'impresa ha trasmesso n.11 fatture relative allo smaltimento presso la discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni, per complessivi € 2.851,35 oltre incremento del 15 % a titolo di spese generali, ai sensi della delibera di G.R. 508/2011, pari ad € 427,70 risultando un credito complessivo pari ad € 3.279,05, oltre IVA al 22%;

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
U.O. Patrimonio e Sicurezza

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:
- importo netto autorizzato per lavori € 112.000,01, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 9.648,19, oltre IVA al 22%; importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale € 111.998,37, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 9.648,19, oltre IVA al 22%; minore spesa di € 1,64 oltre IVA al 22%;
- importo massimo autorizzato per gli oneri di smaltimento rifiuti € 8.140,55 oltre IVA al 22%; importo rimborso oneri di smaltimento maggiorati del 15% € 3.279,05 oltre IVA al 22%; minore spese di € 4.861,50 oltre IVA al 22%.
- minore spesa complessiva pari ad € 1,64 + € 4.861,50= 4.863,14 oltre IVA al 22%.

Assicurazione degli operai:
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Napoli posizione n° 3527363-71.

Infortuni occorsi durante l'esecuzione dei lavori:
Non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;

Assicurazione Sociale e Previdenziale:
Il D.U.R.C. ON LINE, n.ro protocollo INAIL_50613033 richiesto in data 06/05/2026 risulta regolare con scadenza validità 03/09/2026 da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INAIL e dell'INPS e da ritenere che l'Impresa sia in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Avviso ai creditori:
Per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente aree o stabili di proprietà privata, né risulta che durante l'esecuzione sia stato arrecato danno alcuno diretto ed indiretto alle medesime.

Cessioni di credito da parte dell'impresa:
Non risulta che l'impresa abbia ceduto dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

Riserva dell'impresa:
L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve.

Tempo stabilito per il collaudo:
in considerazione della natura dell'appalto, per cui non è stato nominato un collaudatore, ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II14 al d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal sottoscritto Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del Progetto.

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
U.O. Patrimonio e Sicurezza

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 03/06/2026, alla presenza del direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'Impresa Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l..

Descrizione dei lavori eseguiti:
Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025: 1) per Vico della Neve, risistemazione di porzioni di pavimentazione stradale in basoli, con recupero degli elementi lapidei esistenti, previa rimozione, scavo e ripristino del sottofondo e riposizionamento degli stessi su adeguato strato di allettamento e riposizionamento dello stesso basolato rimosso, ripristino/integrazione di elementi di segnaletica stradale, ripristino dissuasori; 2) per Via Michele Tenore, risistemazione di porzioni di pavimentazione stradale in basoli, con recupero degli elementi lapidei esistenti, previa rimozione, scavo e ripristino del sottofondo e riposizionamento degli stessi su adeguato strato di allettamento e riposizionamento dello stesso basolato rimosso, ripristino/integrazione di elementi di segnaletica stradale; 3) per Viale di Pini, rifacimento dello strato di usura della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, previa fresatura, e ripristino/integrazione di elementi di segnaletica stradale; 4) realizzazione in opera di scivoli a norma per disabili e della segnaletica orizzontale e verticale di attraversamento pedonale; 5) fornitura e posa in opera di dissuasori metallici del tipo autorizzato dal Ministero dai Trasporti; 6) fornitura e posa in opera di corrimano metallici; 7) Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale.

.

Risultati della visita di collaudo:
sulla scorta della documentazione di progetto, dei verbali di intervento e dei documenti contabili, il sottoscritto direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.
Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o che non si sono potute controllare, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione e in particolare l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:
come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del progetto alcuna penale.

Opposizioni e reclami:
Non sono intervenute opposizioni e reclami.

Osservanza delle prescrizioni:
dalle suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
U.O. Patrimonio e Sicurezza

stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nella presente da cui risulta che:

a) I lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo modifiche rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei lavori;
b) I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
c) Per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
d) Per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
e) Sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
f) Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;
g) L'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di **€ 111.998,37** comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **9.648,19**, è inferiore alla somme autorizzate di **€ 112.000,01** comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **9.648,19,** con una minore spesa pari a € 1,64 oltre IVA al 22%; l'ammontare dei rimborsi per gli oneri di smaltimento rifiuti contabilizzati al netto nel conto finale di € 3.279,05 comprensivo dell'incremento del 15 % ai sensi della delibera di G.R. 508/2011, è inferiore alle somme autorizzate di € 8.140,55, con una minore spesa pari a € 4.861,50 oltre IVA al 22%; risulta una minore spesa complessiva pari ad € 1,64 + € 4.861,50= 4.863,14 oltre IVA al 22%.
h) L'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro infortunio sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
i) I lavori sono stati compiuti entro i tempi stabiliti;
j) I prezzi applicati sono quelli da contratto o successivamente concordati ed approvati;
k) Non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure, né deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
l) non è stato necessario eseguire pubblicazioni degli avvisi ai creditori, in quanto per l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati occupati in modo temporaneo o permanente aree o stabili di proprietà privata ;
m) L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dal Direttore dei lavori durante il corso di essi;

[redacted] [redacted] [redacted]

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
U.O. Patrimonio e Sicurezza

n) L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Il sottoscritto Direttore dei lavori attesta che i **"***Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025***"**, eseguiti dalla ditta Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico n. 29/B, P.IVA 00637650631 sono stati regolarmente eseguiti e pertanto con il presente atto ne certifica la regolare esecuzione e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare conto finale	**€**	**111.998,37**
- ammontare oneri dello smaltimento	**€**	**3.279,05**
Risulta il credito totale dell'impresa	**€**	**115.277,42**

Risulta un credito della ditta esecutrice dei lavori pari ad **€ 115.277,42** (centoquindiciduecentosettantasette/42), oltre IVA al 22% che possono essere corrisposti alla Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico n. 29/B, P.IVA 00637650631, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli il 03/07/2026

L'Impresa
Co[redacted]
Via San Domenico 29/B
80127 Napoli
P.I.: 00637650631

Il Direttore dei Lavori
[redacted]

Visto il RUP
[redacted]

Allegati:
1. *Determina di affidamento n. 8 del 10/09/2025 - I. G. n. 1871 del 15/09/2025*
2. *Determina di affidamento I1531/2025/88 del 06/10/2025*
3. Contratto di appalto registrato in data 21/10/2025 con il n. 9812
4. Verbali di consegna lavori: parziale n. 1 del 31/10/2025, parziale n. 2 del 27/11/2025, n.3 definitivo del 09/12/2025.
5. Certificati di ultimazione dei lavori: n. 1 del 26/11/2025, n. 2 del 09/12/2025, definitivo del 03/06/2026.
6. Stato finale dei lavori.

COMUNE DI NAPOLI

CEROTTO PAOLA

1531 - MU03 1531 - Direzione di Municipalità III

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1531 n° 8 del 10/09/2025

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025
Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023
Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, dei lavori in oggetto all'impresa CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro
CUP: B66G25000320004
CIG: B7EF2BD04E

COMUNE DI NAPOLI

Il Direttore della Municipalità 3, arch. Paola Cerotto

Premesso che:

- L'art.18 co. 1 lett. c) e d) del Regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e modificato con deliberazioni di C. C. n. 47/2006 e n. 20/2006, attribuisce alle Municipalità altresì la competenza in materia di: a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze, con esclusione di quelle a valenza metropolitana riportate nell'elenco "A";
- con Deliberazione n. 06 del 29 gennaio 2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- nel suddetto Bilancio di previsione, per l'anno 2025, sono state previste risorse per la manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità 3, come di seguito dettagliato:

ANNO	COD. BILANCIO	CAPITOLO	ART.	DENOMINAZIONE	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE
2025	10.05-1.03.02.09.008	133910	3	DIR. III MUN. - MANUT. ORD. STRADE AMBITO TERRITORIALE	€ 200.000,00

- con nota prot. PG/2025/581915 la Direzione Municipalità 3 ha richiesto, quale variazione di assestamento del bilancio 2025/2027, la riduzione della dotazione anche del capitolo sopra riportato (133910/3) di € 15.000,00 per la realizzazione di interventi di manutenzione per la riqualificazione delle sedi municipali e per la realizzazione della nuova biblioteca;
- per quanto sopra riportato, nel suddetto Bilancio di previsione, per l'anno 2025, sono previste risorse, quale stanziamento assestato, per la manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità 3, come di seguito dettagliato:

ANNO	COD. BILANCIO	CAPITOLO	ART.	DENOMINAZIONE	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE
2025	10.05-1.03.02.09.008	133910	3	DIR. III MUN. - MANUT. ORD. STRADE AMBITO TERRITORIALE	€ 185.000,00

Dato atto che:

- in considerazione dello stato di degrado in cui versano molte delle suddette arterie stradali, sia quelle con pavimentazione di tipo tradizionale (basolato) che quelle con pavimentazione in conglomerato bituminoso, sia necessario effettuare lavori di manutenzione ordinaria tesi a garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada ed offrire un miglior servizio alla collettività.

Considerato che:

COMUNE DI NAPOLI

- l'U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Municipalità 3 ha predisposto, nei limiti delle risorse assegnate, apposito progetto denominato "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025" che comprende prevalentemente, come meglio specificato negli elaborati progettuali, interventi di risistemazione di porzioni di pavimentazione lungo vico della Neve, via Michele Tenore e viale dei Pini, come da seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
"Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025"			
A. LAVORI	**A. Importo dei Lavori**		
	A.1	**Lavori a misura**	**€ 131.964,70**
	A.2	di cui Oneri della manodopera	€ 39.097,23
	A.3	di cui Oneri della sicurezza diretti	€ 851,77
	A.4	**Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta**	**€ 9.648,19**
		Totale Lavori (A.1+A.4)	**€ 141.612,89**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	B.1	IVA su Lavori	**€ 31.154,84**
	B.2	Oneri smaltimento escluso IVA	€ 8.140,55
	B.2.1	IVA su Oneri smaltimento	€ 1.790,92
	B.3	Oneri tecnici – art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% su A)	€ 2.265,81
	B.4	contributo ANAC	€ 35,00
	B.5	Imprevisti IVA inclusa	€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.2.1+B.3+B.4+B.5)	**€ 43.387,11**
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€ 185.000,00**

- La forma dell'appalto è stata prevista a misura, la categoria dei lavori è OG3, in quanto

COMUNE DI NAPOLI

trattasi di interventi di manutenzione ordinaria su strade di proprietà pubblica.

- il progetto, validato dal RUP ai sensi di legge, si compone dei seguenti elaborati:
  1. relazione Tecnica – Illustrativa e Quadro Economico;
  2. computo metrico estimativo dei lavori e della sicurezza (oneri indiretti o speciali);
  3. stima incidenza della manodopera;
  4. stima incidenza della sicurezza (oneri diretti);
  5. elenco Prezzi;
  6. capitolato Speciale d'Appalto;
  7. cronoprogramma dei Lavori;
  8. verbale di validazione.

Dato atto altresì che:

- Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è stato individuato nell'Istruttore Direttivo ing. Giuseppe Rosano, matr. 56507, assegnato alla Direzione di Municipalità 3 – U.O. Attività Tecniche e Viabilità;
- con successivo provvedimento verrà nominato il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che i soggetti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- per tale procedura non si è ricorso alla suddivisione in lotti in relazione alle caratteristiche e quantità delle lavorazioni previste, ai sensi dell'art. 58 co. 2 del D.Lgs. 36/2023.

Rilevato che:

- nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, il RUP ha avviato e svolto una procedura informale al fine di acquisire n. 3 preventivi da parte di altrettanti operatori economici scelti dall'elenco del portale Appalti & Contratti del Comune di Napoli, nel rispetto del principio di rotazione per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- con n° G03602 sul portale Appalti&Contratti è stata aperta la procedura di gara finalizzata all'acquisizione di preventivi per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- con Lettera d'Invito a Presentare Offerta, prot. PG/2025/697498 del 01 agosto 2025 inviata attraverso la piattaforma Appalti & Contratti, sono state invitate a partecipare alla procedura:
  - la CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro - C.F./P.IVA 00637650631;
  - la DP GROUP s.r.l. - C.F./P.IVA 06016801216;
  - la TECNO FUTURA COSTRUZIONI s.r.l. - C.F./P.IVA 07731690637;

  Alla stessa sono stati allegati i documenti relativi all'affidamento:
    - Lettera d'invito a presentare Offerta;

COMUNE DI NAPOLI

- Patto d'integrità;
- File unico di Progetto composto dai seguenti elaborati:
  a) relazione Tecnica – Illustrativa e Quadro Economico;
  b) computo Metrico Estimativo dei Lavori e della Sicurezza (oneri indiretti o speciali);
  c) stima Incidenza Manodopera;
  d) stima Incidenza Sicurezza;
  e) elenco Prezzi;
  f) capitolato Speciale d'Appalto;
  g) cronoprogramma dei Lavori;
  h) verbale di Validazione.
- non sono state richieste le garanzie provvisorie in fase di offerta di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

Verificato che:

- il termine ultimo per inviare l'offerta economica è stato fissato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 06/08/2025, secondo le modalità previste dalla Lettera d'Invito, prot. PG/2025/697498 del 01/08/2025, tramite la piattaforma "Appalti & Contratti";
- sono pervenute nei termini fissati n° 2 offerte:
  - la TECNO FUTURA COSTRUZIONI s.r.l. - C.F./P.IVA 07731690637, il giorno 04/08/2025 alle ore 12:00 ha risposto al predetto invito offrendo un ribasso pari a 3,82025%, sull'importo posto a base di gara;
  - la CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro - C.F./P.IVA 00637650631, il giorno 05/08/2025 alle ore 18:32, ha risposto al predetto invito offrendo un ribasso pari al 22,44%, sull'importo posto a base di gara;
- con Nota prot. PG/2025/709906 del 06 agosto 2025, inviata in pari data attraverso la piattaforma Appalti & Contratti, il RUP ha ritenuto necessario chiedere documentazione di cui all'offerta sopra riportata e un chiarimento, in merito all'importo corrispondente all'applicazione del ribasso offerto all'importo posto a base di offerta/gara, alla CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631; il termine ultimo per inviare quanto richiesto è stato fissato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 07/08/2025 tramite la piattaforma "Appalti & Contratti";
- con Comunicazione tramite la piattaforma "Appalti & Contratti" del 07/08/2025 ore 10:35 la CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631 ha trasmesso la documentazione e il chiarimento richiesti;
- l'offerta economica della CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631, risulta la più economica e vantaggiosa per l'Amministrazione, con un congruo rapporto tra la qualità della prestazione e il costo effettivo delle opere a farsi.

Considerati altresì che:

- la CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631 in sede di offerta ha presentato la dichiarazione di ricorso in avvalimento dell'impresa ausiliaria

COMUNE DI NAPOLI

SAFRAGIMA Società Cooperativa di produzione e lavoro - Codice Fiscale e Partita Iva 06475821218- sede legale via Francesco Cilea 117 Napoli 80127;

- in esito alla predetta consultazione, i lavori di cui in oggetto possono essere affidati alla CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631;
- in virtù del ribasso offerto pari al 22,44% (e del "*Regolamento per l'erogazione degli incentivi per attività tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023*" approvato con D.G.C. n. 552 del 29/12/2023) il quadro economico di affidamento è quello di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
"Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025"			
A. LAVORI	**A. Importo dei Lavori**		
	A.1	**Lavori a misura**	**€ 102.351,82**
	A.2	di cui Oneri della manodopera	€ 39.097,23
	A.3	di cui Oneri della sicurezza diretti	€ 851,77
	A.4	**Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta**	**€ 9.648,19**
		Totale Lavori (A.1+A.4)	**€ 112.000,01**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	B.1	IVA su Lavori	**€ 24.640,00**
	B.2	Oneri smaltimento escluso IVA	€ 8.140,55
	B.2.1	IVA su Oneri smaltimento	€ 1.790,92
	B.3	Oneri tecnici – art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,44% su A)	€ 2.039,23
	B.4	contributo ANAC	€ 35,00
	B.5	Imprevisti IVA inclusa	€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.2.1+B.3+B.4+B.5)	**€ 36.645,70**
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€ 148.645,71**

COMUNE DI NAPOLI

Letti:

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;
- l'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce: "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";
- L'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 recanti "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea" ;
- la Delibera di G.C. n. 610 del 20/12/2024 recante modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;
- la nota del direttore Generale PG/211306 del 10/03/2021, con la quale si comunica che, a partire dall'anno 2021, l'informativa preventiva non è dovuta;
- l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- la nota PG/2023/502367 del 16/06/2023 a firma del Coordinatore dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare con la quale si davano disposizioni per l'acquisizione dei CIG, per l'osservanza degli obblighi di trasparenza degli atti e per l'applicazione del principio di rotazione del contraente, in particolare si stabiliva che, a partire dal 1° luglio 2023, i RUP dell'Ente sono obbligati ad utilizzare, per la richiesta di smart CIG e/o CIG ordinari, anche in caso di ricorso a MEPA o CONSIP, la piattaforma telematica "Appalti e Contratti" e che per assicurare il corretto rispetto del principio di rotazione, una volta acquisiti i CIG o smart CIG dalla piattaforma telematica, i RUP dovranno estrarre obbligatoriamente i nominativi dei soggetti da invitare alle procedure negoziate o ai quali affidare direttamente la commessa dagli Elenchi degli operatori economici del Comune di Napoli;
- la nota PG/2025/24911 del 10/01/2025 del Servizio Beni Confiscati di trasmissione dell'elenco degli operatori economici che denunciano i fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 bis c.p., aggiornato al 25/07/2024;
- l'allegata Relazione del RUP e Proposta di Aggiudicazione redatta dall'ing. Giuseppe Rosano trasmessa alla Direzione Municipalità 3 con PG/2025/735556 del 21/08/2025.

Rilevato che:

- la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023, è stata effettuata dal RUP in sede di indagine;

COMUNE DI NAPOLI

- per la società CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631 sono state esperite, attraverso il F.V.O.E. 2,0, con esito positivo, le verifiche di cui all'art. 94 e all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023;
- per l'impresa ausiliaria SAFRAGIMA Società Cooperativa di produzione e lavoro - Codice Fiscale e Partita Iva 06475821218, a comprova delle relative dichiarazioni rese dall'Operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, sono stati acquisiti visura del Registro Imprese (PG/2025/719206), Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC online numero prot. INPS_46099886, con validità fino al 29/09/2025, attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici per la categoria OG3 in corso di validità e sono state richieste, con PG/2025/716268 del 08/08/2025 e PG/2025/716158 del 08/08/2025, verifiche di cui all'art. 94 e all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023; con PG/2025/719161 del 11/08/2025 sono pervenuti i riscontri, con esito positivo, alle verifiche richieste (PG/2025/716268 del 08/08/2025) in merito al certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e certificato integrale del casellario giudiziale integrale per i soggetti individuati; non risulta ancora pervenuto riscontro in merito alla richiesta (PG/2025/716158 del 08/08/2025) di verifica di regolarità fiscale (nel pagamento di imposte e tasse); tuttavia, nelle more, per la medesima società ausiliaria, sono state comunque acquisite, con PG/2025/719206 del 11/08/2025, dal Servizio Mobilità Sostenibile e Parcheggi le verifiche di cui all'art. 94 e all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 esperite dallo Stesso con esito positivo;
- la CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631, ha dichiarato di aver preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n. 69/2024;
- la CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631, ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare il principio di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 522/2023;
- la CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631, ha trasmesso dichiarazione di consapevolezza di quanto previsto dall'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1 comma 42 della Legge 190/2012, e di ottemperanza allo stesso;
- in attuazione del Programma 100 della Revisione previsionale e programmatica, è stato verificato che gli operatori economici Clotilde Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631 e SAFRAGIMA Società Cooperativa di produzione e lavoro - Codice Fiscale e Partita Iva 06475821218 sono presenti nell'elenco, aggiornato al 31/07/2025, pubblicato dall'Area Entrate sulla intranet comunale, con l'attestazione valida rispettivamente fino al 18/10/2025 (prot. uscita n. PG/369364 del 18/04/2025) e fino al 14/11/2025 (prot. uscita n. PG/442689 del 14/05/2025).

Rilevato altresì che:

COMUNE DI NAPOLI

- la spesa necessaria per interventi di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3, consistenti prevalentemente nella risistemazione di porzioni di pavimentazione lungo vico della Neve, via Michele Tenore e viale dei Pini, può essere imputata sull'Esercizio 2025, sul seguente capitolo:

ANNO	COD. BILANCIO	CAPITOLO	ART.	DENOMINAZIONE	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE
2025	10.05-1.03.02.09.008	133910	3	DIR. III MUN. - MANUT. ORD. STRADE AMBITO TERRITORIALE	€ 185.000,00

- è necessario effettuare lavori di manutenzione ordinaria per ragioni di sicurezza degli utenti delle strade sopra riportate;
- per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D.Lgs. 36/2023.
- ai sensi dell'art 183 del TUEL, si definisce il seguente CRONOPROGRAMMA

	3° trimestre 2025	4° trimestre 2025	1° trimestre 2026	2° trimestre 2026
Consegna Cantiere	X			
Termine Lavori		X		
Primo SAL		X	X	
Autorizzazione fatturazione primo SAL		X	X	
Liquidazione primo SAL		X	X	
Secondo SAL (stato finale)			X	X
Autorizzazione fatturazione secondo SAL (stato finale)			X	X
Liquidazione secondo SAL (stato finale)			X	X

Attestato:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato da D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 let. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013, modificato con successiva delibera consiliare n. 49 del 11/07/2018;
- l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonché degli articoli 6 e 9 del codice di comportamento dei

COMUNE DI NAPOLI

dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 69 del 01/03/2024;

- che il presente atto non contiene dati personali mentre un allegato contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 opportunamente nascosti e oscurati.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva:

APPROVARE IL PROGETTO E AFFIDARE - ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 dei "*Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025"* CUP: B66G25000320004 - CIG: B7EF2BD04E, all'impresa CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631 p.e.c.: clotildesocietacooperativa@pecimpresa.it, per l'importo di € 102.351,82 relativo ai lavori a misura a seguito del ribasso del 22,44%, di cui € 39.097,23 per oneri della manodopera, e di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA, come da quadro economico rimodulato in funzione del ribasso offerto pari al 22,44% (e del "*Regolamento per l'erogazione degli incentivi per attività tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023*" approvato con D.G.C. n. 552 del 29/12/2023):

QUADRO ECONOMICO			
"Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025"			
A. LAVORI	**A. Importo dei Lavori**		
	A.1	**Lavori a misura**	**€ 102.351,82**
	A.2	di cui Oneri della manodopera	€ 39.097,23
	A.3	di cui Oneri della sicurezza diretti	€ 851,77
	A.4	**Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta**	**€ 9.648,19**
		Totale Lavori (A.1+A.4)	**€ 112.000,01**
B. SOMMEA	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	B.1	IVA su Lavori	**€ 24.640,00**
	B.2	Oneri smaltimento escluso IVA	€ 8.140,55
	B.2.	IVA su Oneri smaltimento	€ 1.790,92

COMUNE DI NAPOLI

DISPOSIZIONE DELL'	**1**		
	B.3	Oneri tecnici – art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,44 su A)	€ 2.039,23
	B.4	contributo ANAC	€ 35,00
	B.5	Imprevisti IVA inclusa	€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.2.1+B.3+B.4+B.5)	**€ 36.645,70**
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€ 148.645,71**

IMPEGNARE in favore dell'impresa CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631, la somma di 102.351,82 relativo ai lavori a misura e di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 136.640,01** sui capitoli di spesa come riportati negli schemi sottostanti di cui al bilancio pluriennale 2025-2027, Esercizio 2025:

IMPEGNARE la somma di	**€ 112.000,01**
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	**€ 136.640,01**
in favore di	CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro
con sede in	Napoli alla via San Domenico n. 29/B
P.IVA	00637650631
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025 - comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
capitolo di spesa	133910
articolo	3
capitolo/articolo	133910/3
descrizione capitolo	DIR. III MUN. - MANUT. ORD. STRADE AMBITO TERRITORIALE

COMUNE DI NAPOLI

codice bilancio	10.05-1.03.02.09.008
Esigibilità annualità	2025
CIG	B7EF2BD04E
CUP	B66G25000320004
finanziato da	Fondi a bilancio comunale

IMPEGNARE in favore dell'impresa CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631, la somma di **€ 9.931,47** comprensivi di IVA quale oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura (B.2 e B.2.1 del Q.E) sui capitoli di spesa come riportati negli schemi sottostanti di cui al bilancio pluriennale 2025-2027, Esercizio 2025:

IMPEGNARE la somma di	**€ 8.140,55**
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	**€ 9.931,47**
in favore di	CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro
con sede in	Napoli alla via San Domenico n. 29/B
P.IVA	00637650631
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Oneri di smaltimento per lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025
capitolo di spesa	133910
articolo	3
capitolo/articolo	133910/3
descrizione capitolo	DIR. III MUN. - MANUT. ORD. STRADE AMBITO TERRITORIALE
codice bilancio	10.05-1.03.02.09.008
Esigibilità annualità	2025
CIG	B7EF2BD04E
CUP	B66G25000320004
finanziato da	Fondi a bilancio comunale

COMUNE DI NAPOLI

IMPEGNARE in favore di diversi dipendenti, la somma di **€ 2.039,23**, relativo agli oneri tecnici - art 45 D.Lgs. 36/2023 (B.4 del Q.E), compreso oneri contributivi e IRAP, sui capitoli di spesa come riportati negli schemi sottostanti di cui al bilancio pluriennale 2025-2027, Esercizio 2025:

IMPEGNARE la somma di	**€ 2.039,23**
in favore di	Diversi dipendenti
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Oneri tecnici art. 45 D.Lgs. 36/2023 compreso oneri contributivi e IRAP - lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025
capitolo di spesa	133910
articolo	3
capitolo/articolo	133910/3
descrizione capitolo	DIR. III MUN. - MANUT. ORD. STRADE AMBITO TERRITORIALE
codice bilancio	10.05-1.03.02.09.008
Esigibilità annualità	2025
CIG	B7EF2BD04E
CUP	B66G25000320004
finanziato da	Fondi a bilancio comunalc

IMPEGNARE la somma di € 35,00 quale contributo ANAC sul capitolo di spesa 133910/3, codice bilancio 10.05 -1.03.02.09.008, di cui al bilancio pluriennale 2025-2027, Esercizio 2025:

IMPEGNARE la somma di	**€ 35,00**
in favore di	ANAC
con sede in	Via Minghetti, 10 00187 Roma
P.IVA	97584460584
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Contributo Stazione Appaltante - lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025
capitolo di spesa	133910
articolo	3
capitolo/articolo	133910/3

COMUNE DI NAPOLI

descrizione capitolo	DIR. III MUN. - MANUT. ORD. STRADE AMBITO TERRITORIALE
codice bilancio	10.05-1.03.02.09.008
Esigibilità annualità	2025
CIG	B7EF2BD04E
CUP	B66G25000320004
finanziato da	Fondi a bilancio comunale

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Trimestre 3 2025 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 2025 (ottobre–dicembre)	148.645,71 €
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	**148.645,71 €**

DARE ATTO

- che le somme impegnate afferenti ai capitoli di manutenzione ordinaria saranno utilizzate entro il 31/12/2025;
- dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, così come coordinato con il D.Lgs. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- dell'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e delle verifiche di regolarità tributaria di cui al Programma 100.
- che si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 610 del 20/12/2024;
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, c.5 del D.lgs. n. 36/2023, e pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione attraverso la piattaforma telematica, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, del Comune di Napoli https://acquistitelematici.comune.napoli.it;
- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Istruttore Direttivo ing. Giuseppe Rosano, matr. 56507, assegnato alla Direzione di Municipalità 3 – U. O. Attività Tecniche e Viabilità e con successivo provvedimento verrà nominato il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

COMUNE DI NAPOLI

Gli allegati, costituenti parte integrante del presente atto, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente:

1. *File Unico di Progetto;*
2. *PG/2025/697498 del 01/08/2025 - Lettera Invito;*
3. *Patto D'Integrità;*
4. *Offerta Economica CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro - Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631;*
5. *Durc CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro in corso di validità;*
6. *Durc SAFRAGIMA Società Cooperativa di produzione e lavoro in corso di validità;*
7. *PG/2025/735556 del 21/08/2025 - Relazione e proposta di aggiudicazione del RUP.*

Sottoscritta digitalmente
Il Direttore di Municipalità 3
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	**Impegno**	
Importo	**136.640,01**	
A favore di	COOP.VA CLOTILDE	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CLOTILDE SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 3 – ANNUALITÀ 2025.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	133910/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	133910/3 /	
Descrizione Capitolo	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	
Codice Bilancio	10 05	
CUP	B66G25000320004	
CIG	**B7EF2BD04E**	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	**Importo**	**Note**

COMUNE DI NAPOLI

31/12/2025	136.640,01	

Tipo Movimento	**Impegno**	
Importo	**9.931,47**	
A favore di	COOP.VA CLOTILDE	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CLOTILDE SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 3 – ANNUALITÀ 2025.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	133910/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	133910/3 /	
Descrizione Capitolo	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	
Codice Bilancio	10 05	
CUP	B66G25000320004	
CIG	**B7EF2BD04E**	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	**Importo**	**Note**
31/12/2025	9.931,47	

Tipo Movimento	**Impegno**	
Importo	**2.039,23**	
A favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 3 – ANNUALITÀ 2025.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	133910/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	133910/3 /	
Descrizione Capitolo	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	
Codice Bilancio	10 05	
CUP	B66G25000320004	
CIG	**B7EF2BD04E**	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	**Importo**	**Note**
31/12/2025	2.039,23	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**35,00**
A favore di	

COMUNE DI NAPOLI

Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 3 – ANNUALITÀ 2025.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	133910/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	133910/3 /	
Descrizione Capitolo	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	
Codice Bilancio	10 05	
CUP	B66G25000320004	
CIG	**B7EF2BD04E**	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	**Importo**	**Note**
31/12/2025	35,00	

Il documento non contiene dati personali

ALLEGATI

- **File Unico di Progetto** (impronta: **179EFD2127B49B6CE97D79ADA75E7253F8234DB6900BEF003C7D7E8CA870162A**)
- **PG/2025/697498 del 01/08/2025 - Lettera Invito** (impronta: **3EC7D6612DB6FAE72078B67D425F7015B9CEF9B0CCAE3B1E769D8E0B8B4E332F**)
- **Patto D'Integrità** (impronta: **A3A6B2055A62F0B764596ECDBF3BCB695548C711F9C92E325DF32FAB77A79D2D**)
- **Offerta Economica CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro** (impronta: **8AD20EDE626FAA10210715B1D48E32E76A9A9F77648BC4C421A3EC42A870202F**)
- **Offerta Economica CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro (omissis)** (impronta: **C881E97F780E58E371FBB66A22D395B69F3FC4F8DE4F6C083CCE8748FEF4CE84**)
- **Durc CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro in corso di validità** (impronta: **406FF753196246D7DE7BF503114EE2775B73D213154225FF06947A6B2EE4FAD4**)
- **Durc SAFRAGIMA Società Cooperativa di produzione e lavoro in corso di validità** (impronta: **BF95F6C6B9281FE3B03FDABE9DB57C48598BAE50F5C65ADA5AF891EB9BC4EBA3**)
- **PG/2025/735556 del 21/08/2025 - Relazione e proposta di aggiudicazione del RUP** (impronta: **2E58FFCE702C7131EBF1904AC35DB848F10A6FF4D01A5AE6E2C13E3E86128BBD**)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
***Direzione** - U.O. Attività Tecniche e viabilità*

Disposizione Dirigenziale

I1531/2025/88 del 06/10/25

OGGETTO: "*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 3 - ANNUALITÀ 2025*"

CUP: B66G25000320004
CIG: B7EF2BD04E

Nomine del RUP, del Direttore dei Lavori e del personale tecnico amministrativo.

Atto senza impegno di spesa

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
***Direzione** - U.O. Attività Tecniche e viabilità*

Il Direttore della Municipalità 3, arch. Paola Cerotto

premesso che

- L'art.18 co. 1 lett. a) del Regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e modificato con deliberazioni di C. C. n. 47/2006 e n. 20/2006, attribuisce alle Municipalità la competenza in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze, con esclusione di quelle a valenza metropolitana riportate nell'elenco "A", ivi compreso l'arredo urbano;

considerato che

- l'U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Municipalità 3 allo scopo di effettuare necessari lavori di manutenzione ordinaria per ragioni di sicurezza degli utenti delle strade di seguito riportate ha predisposto, nei limiti delle risorse assegnate, apposito progetto denominato "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025" che comprende prevalentemente, come meglio specificato negli elaborati progettuali, interventi di risistemazione di porzioni di pavimentazione lungo vico della Neve, via Michele Tenore e viale dei Pini;

- il progetto, validato dal RUP ai sensi di legge, si compone dei seguenti elaborati:
  1. Relazione Tecnica – Illustrativa e Quadro Economico;
  2. Computo metrico estimativo dei lavori e della sicurezza (oneri indiretti o speciali);
  3. Stima incidenza della manodopera;
  4. Stima incidenza della sicurezza (oneri diretti);
  5. Elenco Prezzi;
  6. Capitolato Speciale d'Appalto;
  7. Cronoprogramma dei Lavori;

dato atto che con Determina 1531Y/2025/08 del 10/09/2025 - I.G. n. 1871 del 15/09/2025

- è stato disposto in favore dell'impresa CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro - Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631 l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, dell'intervento avente ad oggetto i "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025" per l'importo di € 102.351,82 relativo ai lavori a misura a seguito del ribasso del 22,44%, di cui € 39.097,23 per oneri della manodopera, e di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA;

- ferma restando l'individuazione del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è nell'ing. Giuseppe Rosano, matr. 56507, Funzionario assegnato alla Direzione di Municipalità 3 – U. O. Attività Tecniche e Viabilità, è stata demandata a successivo provvedimento la nomina del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023;

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
***Direzione** - U.O. Attività Tecniche e viabilità*

considerato che è necessario procedere nell'immediato alla nomina del personale tecnico di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente per dare corso alle procedure relative all'affidamento dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 - annualità 2025";

vista la disciplina degli "Incentivi alle funzioni Tecniche" di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

visto il relativo Regolamento adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 29/12/2023.

vista la Deliberazione di G.C. n. 306 del 15/09/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (ai sensi del CCNL funzioni Locali del 16/11/2022) e, in particolare, visto l'art. 14, comma 3, ai sensi del quale ai dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa sono erogati i trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva nazionale;

rilevato che è possibile conferire incarichi per l'esercizio di funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, a personale tecnico dotato di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente.

preso atto che

- il seguente personale tecnico e amministrativo, dotato di adeguata professionalità ed esperienza, viene individuato nell'organico dell'Ente con i seguenti nominativi:

R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto):

- ing. Giuseppe Rosano (matr. 56507) – Funzionario presso la Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;

Ufficio di supporto al R.U.P.:

- rag. Fragante Maria (matr. 71038) – Area Istruttori presso Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;
- rag. Pappalardo Vincenzo (matr. 56420) – Area Istruttori presso Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;
- sig. Armando Astro (matr. 48666) - Area Operatori presso Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;

Ufficio valutazione preventiva di progetti:

- ing. Giuseppe Rosano (matr. 56507) – Funzionario presso Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;

Ufficio attività di programmazione della spesa:

- rag. Pasquale Matrone (matr. 2418) – Dipartimento Ragioneria – Servizio Gestione Bilancio.

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
***Direzione** - U.O. Attività Tecniche e viabilità*

Ufficio esecuzione Lavori e coordinamento della sicurezza:

- arch. Ricciardi Umberto (matr. 58653) – Funzionario presso la Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità - Direttore dei Lavori;
- sig. Daniele Zollo (matr. 57474) – Istruttore Tecnico presso la Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità – Direttore Operativo di Cantiere;
- ing. Benedetto De Vivo (matr. 55789) – Funzionario presso la Direzione Municipalità 2 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

sentiti i Dirigenti dei Servizi in cui sono incardinati i dipendenti sopra elencati, i quali, per la trasversalità delle esperienze e delle competenze professionali richieste dalle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle attività in parola, afferiscono a strutture organizzative diverse dell'Amministrazione.

precisato che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato e integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;

attestato che:

- ai sensi dell'art. 6 bis L 241/90 e e gli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché degli articoli 6 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 69 del 01/03/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

- il presente atto e i suoi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicato nel rispetto delle relative norme di legge;

visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Lgs. n. 36/2023;

- il regolamento per l'erogazione degli incentivi per attività tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 29 dicembre 2023;

- la Deliberazione di G.C. n. 306 del 15/09/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione

Tutto ciò premesso e considerato,

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
***Direzione** - U.O. Attività Tecniche e viabilità*

D I S P O N E

- di conferire i seguenti incarichi per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti relativi alla progettazione e all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025" per l'importo di € 102.351,82 relativo ai lavori a misura a seguito del ribasso del 22,44%, di cui € 39.097,23 per oneri della manodopera, e di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA:

R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto):

- ing. Giuseppe Rosano (matr. 56507) – Funzionario presso la Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;

Ufficio di supporto al R.U.P.:

- rag. Fragante Maria (matr. 71038) – Area Istruttori presso Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;
- rag. Pappalardo Vincenzo (matr. 56420) – Area Istruttori presso Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;
- sig. Armando Astro (matr. 48666) - Area Operatori presso Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;

Ufficio valutazione preventiva di progetti:

- ing. Giuseppe Rosano (matr. 56507) – Funzionario presso Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità;

Ufficio attività di programmazione della spesa:

- rag. Pasquale Matrone (matr. 2418) – Dipartimento Ragioneria – Servizio Gestione Bilancio.

Ufficio esecuzione Lavori e coordinamento della sicurezza:

- arch. Ricciardi Umberto (matr. 58653) – Funzionario presso la Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità - Direttore dei Lavori;
- sig. Daniele Zollo (matr. 57474) – Istruttore Tecnico presso la Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità – Direttore Operativo di Cantiere;
- ing. Benedetto De Vivo (matr. 55789) – Funzionario presso la Direzione Municipalità 2 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a svolgere le funzioni e i compiti previsti e disciplinati all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023,

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella - San Carlo all'Arena
***Direzione** - U.O. Attività Tecniche e viabilità*

- di incaricare il Direttore dei lavori alla redazione del certificato di regolare esecuzione (art. 50 c. 7 del D.Lgs. n. 36/2023) per i lavori in oggetto;

- di stabilire che i compensi, per gli incarichi di cui sopra, graveranno tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1531Y/2025/08 del 10/09/2025, repertoriata con I.G. n. 1871 del 15/09/2025, che saranno calcolati e corrisposti secondo quanto stabilito dalla disciplina in materia degli incentivi di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023 e dai vigenti Regolamenti Comunali adottati con deliberazioni di G.C. n. 8 del 11/01/2019, n. 148 del 05/05/2022 e n. 552 del 29 dicembre 2023;

- di trasmettere copia della presente ai dirigenti dei servizi in cui sono incardinati i dipendenti sopra elencati.

La presente disposizione viene pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ha vigenza immediata con notifica ai soggetti nominati.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 3
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Comune di Napoli
Data: 09/07/2026, DISP/2026/0005825
GIUSY TERRACCIANO FICCA
Firmato il 22/10/2025 15:48
Seriale Certificato: 771039236131131059716032889186401528 67
Valido dal 24/01/2024 al 24/01/2027
Aruba PEC EU Qualified Certificates CA G1

COMUNE DI NAPOLI

Oggetto del contratto:	Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 - "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025"
Ditta contraente:	CLOTILDE SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
Servizio contraente:	Municipalità 3
Cig:	B7EF2BD04E
Natura dell'affidamento:	LAVORI
N. repertorio:	9812
Data di registrazione:	21/10/2025

Comune di Napoli
Data: 23/10/2025, PG/2025/0963866

COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE

OGGETTO: Contratto di appalto per Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 - "*Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025*"
CUP: B66G25000320004
CIG: B7EF2BD04E

TRA

1) Il Comune di Napoli, Municipalità 3, nella persona dell'arch. Paola Cerotto, nata a Napoli (NA) il 08/04/1968, nella qualità di Direttore della Municipalità 3, abilitata alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliata per la carica presso la sede legale della Municipalità 3 del Comune di Napoli, alla Via Lieti n. 97;
2) CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631 con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B, in persona del legale rappresentante [redacted] nato a [redacted] il [redacted].

Premesso che:

- l'art. 18 co. 1 lett. a) del Regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e modificato con deliberazioni di C. C. n. 47/2006 e n. 20/2006, attribuisce alle Municipalità la competenza in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze, con esclusione di quelle a valenza metropolitana riportate nell'elenco "A";
- in considerazione dello stato di degrado in cui versano molte delle suddette arterie stradali, sia quelle con pavimentazione di tipo tradizionale (basolato), che quelle con pavimentazione in conglomerato bituminoso, sia necessario effettuare lavori di manutenzione ordinaria tesi a garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada ed offrire un miglior servizio alla collettività;
- con Deliberazione n. 06 del 29 gennaio 2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- nel suddetto Bilancio di previsione, per l'anno 2025, sono state previste risorse per la manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nel territorio della Municipalità 3;
- l'U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Municipalità 3 ha predisposto, nei limiti delle risorse assegnate, apposito progetto denominato "Lavori di manutenzione ordinaria delle

COMUNE DI NAPOLI

strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025" che comprende prevalentemente, come meglio specificato negli elaborati progettuali, interventi di risistemazione di porzioni di pavimentazione lungo vico della Neve, via Michele Tenore e viale dei Pini;

- con Determina 1531Y/2025/08 del 10/09/2025 - IG/2025/1871 del 15/09/2025 è stato disposto in favore dell'impresa CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631 con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) dell'intervento di "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025" per un importo di € 102.351,82 relativo ai lavori a misura a seguito del ribasso del 22,44%, di cui € 39.097,23 per oneri della manodopera, e di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA;
- la CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro C.F./P.IVA 00637650631 in sede di offerta ha presentato la dichiarazione di ricorso in avvalimento dell'impresa ausiliaria SAFRAGIMA Società Cooperativa di produzione e lavoro - Codice Fiscale e Partita Iva 06475821218- sede legale via Francesco Cilea 117 Napoli 80127;
- il R.U.P., ing. Giuseppe Rosano, ha ultimato le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti, art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023, con esito regolare, dell'affidataria e dell'impresa ausiliaria; il R.U.P. ha acquisito altresì, e sono conservate agli atti della Direzione della Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche e Viabilità, le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi al Programma 100 del Comune di Napoli per l'impresa contraente e l'impresa ausiliaria;
- trattandosi di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 D.Lgs 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo Decreto Legislativo.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Valore delle premesse.

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2) Oggetto dell'appalto.

Il Comune di Napoli, come innanzi costituito, affida alla CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631, che accetta, i "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025" in virtù della Determina Dirigenziale n. 1531Y/2025/08 del 10/09/2025 - IG/2025/1871 del 15/09/2025;

l'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per gli interventi di manutenzione ordinaria di strade di competenza ricadenti nel territorio della Municipalità 3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per

COMUNE DI NAPOLI

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative individuate e descritte dal progetto esecutivo e dai relativi elaborati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 3) Documenti integranti l'appalto e allegazioni.
L'esecuzione dell'appalto è regolata secondo le prescrizioni normative e tecniche e le altre condizioni contenute negli atti relativi all'affidamento e nei documenti costituenti il progetto approvato, compresi, in specie, il Capitolato Speciale D'appalto, la Relazione tecnica-illustrativa, il Computo metrico lavori e sicurezza, Quadro Economico e l'elenco prezzi, che, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 4) Corrispettivo e durata.
Il contratto è stipulato a misura, applicandosi il ribasso percentuale del 22,44% costituente l'offerta formulata dall'impresa. Il Comune pagherà all'appaltatore il corrispettivo massimo dell'esecuzione dell'appalto per l'importo di € 102.351,82 relativo ai lavori a misura a seguito del ribasso del 22,44%, di cui € 39.097,23 per oneri della manodopera, e di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA, per un importo complessivo dell'affidamento pari ad **€ 146.571.48.**
Il corrispettivo verrà erogato secondo le modalità di cui al CAPO 4 e 5 del Capitolato Speciale d'appalto e art. 7 del presente contratto.
L'impegno della spesa complessiva di € 146.571,48 trova copertura sul capitolo di spesa: 133910/3 Cod. Bil. 10.05-1. 03.02.09.008, di cui al bilancio pluriennale 2025-2027, Esercizio 2025;
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è, come da art. 3.2 del Capitolato Speciale d'appalto, di 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, e comunque entro e non oltre la data del 31/12/2025.

Art. 5) Subappalto.
Il subappalto è ammesso nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 119 del Codice dei contratti e vincolato secondo le modalità descritte nel CAPO 9 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 6) Garanzie contrattuali e responsabilità verso terzi.
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'impresa CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631 con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Polizza Fidejussoria n.ro **PC6LN5CO**, rilasciata da Zurich Insurance Europe AG in data 13/10/2025 fino alla concorrenza massima dell'importo di € 12.732,57. L'affidatario assume la responsabilità di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonchè di danni a persone e cose, sia

COMUNE DI NAPOLI

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tal proposito l'affidatario ha prodotto polizza assicurativa n. PC1X4PH9 con scadenza 30/04/2027 rilasciata dalla Zurich Insurance Europe AG.

Art. 7) Tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010. L'assunzione degli obblighi dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto: CUP: B66G25000320004 CIG: B7EF2BD04E – Determina n. 1531Y/2025/08 del 10 settembre 2025, IG/2025/1871 del 15/09/2025. L'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 dichiara che il conto corrente dedicato intestato all'impresa CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631 con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - per la gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, è quello acceso presso Banca di Credito Popolare - Agenzia via Cilea n. 38, Napoli 80127, IBAN IT68I0514203411CC1551141965 e che la persona delegata ad operare sullo stesso è [redacted] nato a [redacted] il [redacted], CF: [redacted] e residente in Napoli alla via San Domenico n. 29/B in qualità di Rappresentante Legale. L'appaltatore è obbligato a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Art. 8) Trattamento dei dati.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che il Comune di Napoli tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle connesse attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.

Art. 9) Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

L'Impresa affidataria dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del *"Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli"*, approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 01/03/2024, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono quelle previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, ai sensi dell'art. 19 co. 7 del predetto Codice. L'impresa attesta, ai sensi dell'art. 7 co. 3 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto

COMUNE DI NAPOLI

dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e di impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 co. 16 ter D.Lgs. n. 165/2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal co. 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 10) "Patto di integrità".

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 522 del 21 dicembre 2023, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accettano incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa affidataria assume, in particolare, i seguenti impegni:

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web http://www.comune.napoli.it;
- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;
- riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'impresa, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 11) Spese contrattuali.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell'impresa CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro Codice Fiscale e Partita Iva

COMUNE DI NAPOLI

00637650631 con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B.

Art. 12) Sanzioni e/o penali.
Per tutte le sanzioni e/o penali in caso di eventuali inadempienze e/o violazioni si rinvia a quanto contenuto nel CSA.

Art. 13) Foro competente.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione della presente scrittura privata, sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 14) Forma del contratto.
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012. Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa, viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell'art. 2702 del C.C., con registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

Il Direttore della Municipalità 3, Arch. **Paola Cerotto**, nata a [redacted] ([redacted]) il [redacted], C.F. [redacted] è munito di firma digitale qualificata, il cui certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da UANATACA Qualified elDAS CA 2020, identificato dal numero di serie [redacted] con scadenza il [redacted].

Il Rappresentante Legale di CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631 con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - [redacted] nato a [redacted] il [redacted], CF: [redacted] e residente in [redacted] alla via [redacted] n. [redacted] in qualità di Rappresentante Legale
identificato con documento C.I. [redacted] rilasciata dal Comune di [redacted] il [redacted] e valida fino al [redacted] è munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione, rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, numero di serie [redacted] con scadenza [redacted].

Il presente contratto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

[redacted]
17.10.2025
12:51:41
GMT+02:00

Comune di Napoli
Data: 09/07/2026, DISP/[redacted]/0005825

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
STELLA - S. CARLO ALL'ARENA
Direzione - U.O. Attività Tecniche e Viabilità

"Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025".
CUP: B66G25000320004 CIG: B7EF2BD04E

Determina di affidamento: n. 8 del 10/09/2025 registrata all'I.G. n. 1871 del 15/09/2025
Contratto registrato in data 21/10/2025 al n. 9812
Impresa affidataria: CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631; PEC: clotildesocietacooperativa@pecimpresa.it;
Importo contrattuale: € 102.351,82 relativo ai lavori a misura a seguito del ribasso del 22,44%, di cui € 39.097,23 per oneri della manodopera, e di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA.

VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE N.1 DEI LAVORI
(art. 3 co. 9 all. II.14 del D.lgs 36/2023)

Visti:
- l'art. 114 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e l'art. 3 all. II.14 del D.lgs 36/2023)
- l'art. 3.1 del Capitolato Speciale di Appalto
- gli elaborati progettuali dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025;
- la disposizione dirigenziale I1531/2025/88 del 06/10/2025 con la quale, tra l'altro, veniva nominato il Direttore dei Lavori per gli interventi in oggetto;
- l'autorizzazione alla consegna dei lavori sottoscritta dal R.U.P. e trasmessa con nota PG/2025/979103 del 27/10/2025;
- la comunicazione del giorno e del luogo di consegna dei lavori PG/2025/979103 del 27/10/2025, trasmessa a mezzo pec congiuntamente dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori.

Il giorno 31 ottobre 2025, alle ore 10:00, sono convenuti presso gli uffici della U.O. Attività Tecniche e Viabilità, in via SS. Giovanni e Paolo 125:
1. il rag. [redacted], n.q. di legale rappresentante della ditta CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro
2. l'arch. Umberto Ricciardi, in qualità di Direttore dei Lavori.

A seguito di sopralluogo congiunto di verifica delle aree interessate dagli interventi, il Direttore dei Lavori procede, ai sensi dell' art. 3 co. 9 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023, unitamente al legale rappresentante della sopra indicata ditta, alla consegna parziale n. 1 dei lavori consistenti in:

– manutenzione pavimentazione in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale in viale dei Pini nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 25;

Coop. CLOTILDE s.r.l. Via San Domenico 29/B [redacted]

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
STELLA - S. CARLO ALL'ARENA
Direzione - U.O. Attività Tecniche e Viabilità

Durante il predetto sopralluogo, alla presenza continua dei convenuti, il Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e l'attuale stato dei luoghi, ha indicato i siti di impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire ed ha fornito al rappresentante dell'impresa tutte le istruzioni ed i chiarimenti necessari in relazione alle opere a farsi ed alla qualità dei materiali da impiegare; ha inoltre riscontrato le misure richieste dall'impresa, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto, aggiungendo le spiegazioni richieste.
L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali, dichiara al riguardo di non aver difficoltà o dubbio alcuno, di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi, di tutti i suoi obblighi e di ogni altro aspetto facente parte dell'appalto in oggetto e di accettare la presente consegna parziale dei lavori senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che lo stato attuale dei luoghi è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
L'avvio delle lavorazioni viene fissato per il giorno 05/11/2025 nel rispetto del cronoprogramma esecutivo trasmesso dall'impresa esecutrice e allegato al presente verbale.
L'appaltatore accetta quanto sopra senza alcuna riserva dichiarandosi perfettamente edotto sui propri obblighi, confermando in ogni caso di non avere dubbi di sorta o riserve nel merito alla consegna fatta.
Il Direttore dei Lavori dispone che, alla data di inizio dei lavori oggetto della presente consegna, l'impresa esecutrice ponga in essere a vista tutti i presidi antinfortunistici necessari e le opere provvisionali utili alla corretta esecuzione delle opere a farsi.
L'appaltatore accetta quanto sopra senza alcuna riserva, dichiarandosi perfettamente edotto sui propri obblighi in merito.
Il termine ultimo per il completamento dei lavori oggetto della presente consegna è fissato in 24 giorni dalla data di inizio degli stessi e pertanto entro il 28/11/2025.

Del che è redatto il presente verbale in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come appresso indicate.
Napoli, lì 31/10/2025

L'Impresa Clotilde
Soc. Cons. a R. Produzione e Lavoro
[redacted]
Via San Domenico 29/B
80127 Napoli
P.I.: 0 0 6 3 7 6 5 0 6 3 1

visto, il R.U.P.
ing. Giuseppe Rosano
[redacted]

il Direttore dei Lavori
arch. Umberto Ricciardi
[redacted]

Comune di Napoli
Data: 09/07/2026, DISP/2026/0005825

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
STELLA - S. CARLO ALL'ARENA
Direzione - U.O. Attività Tecniche e Viabilità

"Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025".
CUP: B66G25000320004 CIG: B7EF2BD04E

Determina di affidamento: n. 8 del 10/09/2025 registrata all'I.G. n. 1871 del 15/09/2025

Contratto registrato in data 21/10/2025 al n. 9812
Impresa affidataria: CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631; PEC: clotildesocietacooperativa@pecimpresa.it;

Importo contrattuale: € 102.351,82 relativo ai lavori a misura a seguito del ribasso del 22,44%, di cui € 39.097,23 per oneri della manodopera, e di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA.

VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE N.2 DEI LAVORI
(art. 3 co. 9 all. II.14 del D.lgs 36/2023)

Visti:
- l'art. 114 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e l'art. 3 all. II.14 del D.lgs 36/2023)
- l'art. 3.1 del Capitolato Speciale di Appalto
- gli elaborati progettuali dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025;
- la disposizione dirigenziale I1531/2025/88 del 06/10/2025 con la quale, tra l'altro, veniva nominato il Direttore dei Lavori per gli interventi in oggetto;
- l'autorizzazione alla consegna dei lavori sottoscritta dal R.U.P. e trasmessa con nota PG/2025/1086337 del 25/11/2025;
- la comunicazione del giorno e del luogo di consegna dei lavori PG/2025/1086337 del 25/11/2025, trasmessa a mezzo pec congiuntamente dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori.

Il giorno 27 novembre 2025, alle ore 10:30, sono convenuti presso gli uffici della U.O. Attività Tecniche e Viabilità, in via SS. Giovanni e Paolo 125:
1. il rag. [redacted], n.q. di legale rappresentante della ditta CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro
2. l'arch. Umberto Ricciardi, in qualità di Direttore dei Lavori.

A seguito di sopralluogo congiunto di verifica delle aree interessate dagli interventi, il Direttore dei Lavori procede, ai sensi dell' art. 3 co. 9 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023, unitamente al legale rappresentante della sopra indicata ditta, alla consegna parziale n. 2 dei lavori consistenti in:

– manutenzione della segnaletica stradale in piazzetta San Vincenzo, via S. Gennaro dei Poveri, rampa S. Gennaro dei Poveri, via San Vincenzo, vicoletto San Vincenzo, via della Sanità;

[redacted]

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
STELLA - S. CARLO ALL'ARENA
Direzione - U.O. Attività Tecniche e Viabilità

Durante il predetto sopralluogo, alla presenza continua dei convenuti, il Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e l'attuale stato dei luoghi, ha indicato i siti di impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire ed ha fornito al rappresentante dell'impresa tutte le istruzioni ed i chiarimenti necessari in relazione alle opere a farsi ed alla qualità dei materiali da impiegare; ha inoltre riscontrato le misure richieste dall'impresa, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto, aggiungendo le spiegazioni richieste.
L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali, dichiara al riguardo di non aver difficoltà o dubbio alcuno, di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi, di tutti i suoi obblighi e di ogni altro aspetto facente parte dell'appalto in oggetto e di accettare la presente consegna parziale dei lavori senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che lo stato attuale dei luoghi è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
L'avvio delle lavorazioni viene fissato per il giorno 01/12/2025 nel rispetto del cronoprogramma esecutivo trasmesso dall'impresa esecutrice e allegato al presente verbale.
L'appaltatore accetta quanto sopra senza alcuna riserva dichiarandosi perfettamente edotto sui propri obblighi, confermando in ogni caso di non avere dubbi di sorta o riserve nel merito alla consegna fatta.
Il Direttore dei Lavori dispone che, alla data di inizio dei lavori oggetto della presente consegna, l'impresa esecutrice ponga in essere a vista tutti i presidi antinfortunistici necessari e le opere provvisionali utili alla corretta esecuzione delle opere a farsi.
L'appaltatore accetta quanto sopra senza alcuna riserva, dichiarandosi perfettamente edotto sui propri obblighi in merito.
Il termine ultimo per il completamento dei lavori oggetto della presente consegna è fissato in 19 giorni dalla data di inizio degli stessi e pertanto entro il 19/12/2025.

Del che è redatto il presente verbale in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come appresso indicate.
Napoli, lì 27/11/2025

L'Impresa Clotilde
Soc. Coop. di Produzione e Lavoro
ra[redacted]

Coop. CLOTILDE
Via San Domenico 29/B
80127 Napoli
P.I.: 00637650631

visto, il R.U.P.
ing. Giuseppe Rosano
[redacted]

il Direttore dei Lavori
arch. Umberto Ricciardi
[redacted]

Comune di Napoli
Data: 09/07/2026, DISP/2026/0005825

COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 3
STELLA - S. CARLO ALL'ARENA
Direzione - U.O. Attività Tecniche e Viabilità

"Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025".
CUP: B66G25000320004 CIG: B7EF2BD04E

Determina di affidamento: n. 8 del 10/09/2025 registrata all'I.G. n. 1871 del 15/09/2025
Contratto registrato in data 21/10/2025 al n. 9812
Impresa affidataria: CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro con sede in Napoli alla via San Domenico n. 29/B - Codice Fiscale e Partita Iva 00637650631; PEC: clotildesocietacooperativa@pecimpresa.it;
Importo contrattuale: € 102.351,82 relativo ai lavori a misura a seguito del ribasso del 22,44%, di cui € 39.097,23 per oneri della manodopera, e di € 9.648,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a € 9.931,47 comprensivi di IVA.

VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI
(art. 3 all. II.14 del D.lgs 36/2023)

Visti:
- l'art. 114 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e l'art. 3 all. II.14 del D.lgs 36/2023)
- l'art. 3.1 del Capitolato Speciale di Appalto
- gli elaborati progettuali dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025;
- la disposizione dirigenziale 11531/2025/88 del 06/10/2025 con la quale, tra l'altro, veniva nominato il Direttore dei Lavori per gli interventi in oggetto;
- l'autorizzazione alla consegna dei lavori sottoscritta dal R.U.P. e trasmessa con nota PG/2025/1134724 del 05/12/2025;
- la comunicazione del giorno e del luogo di consegna dei lavori PG/2025/1134724 del 05/12/2025, trasmessa a mezzo pec congiuntamente dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori.

Il giorno 09 dicembre 2025, alle ore 12:30, sono convenuti presso gli uffici della U.O. Attività Tecniche e Viabilità, in via SS. Giovanni e Paolo 125:
1. il rag. Giuseppe Cuzzolino, n.q. di legale rappresentante della ditta CLOTILDE Società Cooperativa di produzione e lavoro
2. l'arch. Umberto Ricciardi, in qualità di Direttore dei Lavori.

A seguito di sopralluogo congiunto di verifica delle aree interessate dagli interventi, il Direttore dei Lavori procede, ai sensi dell' art. 3 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023, unitamente al legale rappresentante della sopra indicata ditta, alla consegna definitiva dei lavori riportati in oggetto.

Durante il predetto sopralluogo, alla presenza continua dei convenuti, il Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e l'attuale stato dei luoghi, ha indicato i siti di impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire ed ha fornito al rappresentante dell'impresa

tutte le istruzioni ed i chiarimenti necessari in relazione alle opere a farsi ed alla qualità dei materiali da impiegare; ha inoltre riscontrato le misure richieste dall'impresa, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto, aggiungendo le spiegazioni richieste.
L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali, dichiara al riguardo di non aver difficoltà o dubbio alcuno, di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi, di tutti i suoi obblighi e di ogni altro aspetto facente parte dell'appalto in oggetto e di accettare la presente consegna parziale dei lavori senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che lo stato attuale dei luoghi è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
L'avvio delle lavorazioni viene fissato per il giorno 15/12/2025.
L'appaltatore accetta quanto sopra senza alcuna riserva dichiarandosi perfettamente edotto sui propri obblighi, confermando in ogni caso di non avere dubbi di sorta o riserve nel merito alla consegna fatta.
Il Direttore dei Lavori dispone che, alla data di inizio dei lavori oggetto della presente consegna, l'impresa esecutrice ponga in essere a vista tutti i presidi antinfortunistici necessari e le opere provvisionali utili alla corretta esecuzione delle opere a farsi.
L'appaltatore accetta quanto sopra senza alcuna riserva, dichiarandosi perfettamente edotto sui propri obblighi in merito.
Il termine ultimo per il completamento dei lavori oggetto della presente consegna è fissato ai sensi dell'articolo 3.2 del Capitolato Speciale di Appalto.

Del che è redatto il presente verbale in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come appresso indicate.
Napoli, lì 09/12/2025

L'Impresa Clotilde
Soc. Coop. di Produzione e Lavoro
rag. [redacted]
P.I. 0063[redacted]

visto, il R.U.P.
ing. Giuseppe Rosano
[redacted]

il Direttore dei Lavori
arch. Umberto Ricciardi
[redacted]

Comune di Napoli
Data: 09/07/2026, DISP/2026/0005825

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 3
STELLA SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione – U.O. Attività Tecniche e Viabilità

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025".
CUP:B66G25000320004 CIG: B7EF2BD04E
Determina di Affidamento: n. 08 del 10/09/2025 registrata con IG n.1871 del 15.09.2025
Impresa: Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico al C.so Europa n. 29/b, P.IVA 00637650631 rappresentata dal sig. [redacted], in qualità di Direttore Tecnico e legale rappresentante;
Contratto: repertorio n. 9812 del 21/10/2025;
Importo Contrattuale: € 102.351,82 comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 9.648,19 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a €uro 9.931,47 comprensivi di Iva al 22%;
Ribasso D'asta: 22,44 %;

VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLA PRIMA CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

(art. 3 comma 9, allegato II.14 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36)

Il giorno 26.11.2025 sulle aree interessate dai lavori, sono convenuti:

1. Arch. Umberto Ricciardi , in qualità di Direttore dei Lavori;
2. Sig. [redacted], in qualità di Direttore Tecnico e legale rappresentante della **Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l.** P.IVA 00637650631;

Il Direttore dei Lavori,

premesso che

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori previa disposizione del R.U.P., ha provveduto alla consegna dei lavori, come riportato nel relativo verbale sottoscritto in data 31/10/2025, nel quale le parti concordemente danno atto, senza riserva alcuna, delle condizioni che consentono l'avvio delle lavorazioni, fissato per il giorno 05/11/2025;
- l'ultimazione dei lavori è stata prevista entro il 28/11/2025;
- non vi è stata alcuna sospensione dei lavori durante l'esecuzione;

dato atto che:
- l'impresa esecutrice ha comunicato, per le vie brevi, l'ultimazione dei lavori, in tempo utile;
- a seguito di sopralluogo congiunto sulle aree interessate dai lavori per la constatazione sullo stato

[redacted]

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 3
STELLA SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione – U.O. Attività Tecniche e Viabilità

di consistenza delle opere, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. t, all. II.14 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, e in esito a verifica in contraddittorio con l'impresa esecutrice, è stato riscontrato che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il termine utile contrattuale;

sulla base di quanto sopra,
il sottoscritto funzionario architetto Umberto Ricciardi, nella qualità di Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati alla data del 26/11/2025.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

per L'IMPRESA
CLOTILDE Società Cooperativa
Rag [redacted]

visto, il R.U.P.
(ing. Giuseppe Rosano)
[redacted]

Il Direttore dei Lavori
(arch. Umberto Ricciardi)
[redacted]

Comune di Napoli
Data: 09/07/2026, DISP/2026/0005825

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 3
STELLA SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione – U.O. Attività Tecniche e Viabilità

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025".
CUP:B66G25000320004 CIG: B7EF2BD04E
Determina di Affidamento: n. 08 del 10/09/2025 registrata con IG n.1871 del 15.09.2025
Impresa: Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico al C.so Europa n. 29/b, P.IVA 00637650631 rappresentata dal sig. [redacted] in qualità di Direttore Tecnico e legale rappresentante;
Contratto: repertorio n. 9812 del 21/10/2025;
Importo Contrattuale: € 102.351,82 comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 9.648,19 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a €uro 9.931,47 comprensivi di Iva al 22%;
Ribasso D'asta: 22,44 %;

VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLA SECONDA CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

(art. 3 comma 9, allegato II.14 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36)

Il giorno 09.12.2025 sulle aree interessate dai lavori, sono convenuti:

1. Arch. Umberto Ricciardi , in qualità di Direttore dei Lavori;
2. Sig. [redacted] in qualità di Direttore Tecnico e legale rappresentante della **Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l.** P.IVA 00637650631;

Il Direttore dei Lavori,

premesso che

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori previa disposizione del R.U.P., ha provveduto alla consegna dei lavori, come riportato nel relativo verbale sottoscritto in data 27/11/2025, nel quale le parti concordemente danno atto, senza riserva alcuna, delle condizioni che consentono l'avvio delle lavorazioni, fissato per il giorno 01/12/2025;
- l'ultimazione dei lavori è stata prevista entro il 19/12/2025;
- non vi è stata alcuna sospensione dei lavori durante l'esecuzione;

dato atto che:
- l'impresa esecutrice ha comunicato, per le vie brevi, l'ultimazione dei lavori, in tempo utile;
- a seguito di sopralluogo congiunto sulle aree interessate dai lavori per la constatazione sullo stato

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 3
STELLA SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione – U.O. Attività Tecniche e Viabilità

di consistenza delle opere, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. t, all. II.14 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, e in esito a verifica in contraddittorio con l'impresa esecutrice, è stato riscontrato che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il termine utile contrattuale;

sulla base di quanto sopra,
il sottoscritto funzionario architetto Umberto Ricciardi, nella qualità di Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati alla data del 09/12/2025.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

per L'IMPRESA
CLOTILDE Società Cooperativa
Rag. [redacted]

visto, il R.U.P.
(ing. Giuseppe Rosano)
[redacted]

Il Direttore dei Lavori
(arch. Umberto Ricciardi)
[redacted]

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 3
STELLA SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione – U.O. Attività Tecniche e Viabilità

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 – annualità 2025".
CUP:B66G25000320004 CIG: B7EF2BD04E
Determina di Affidamento: n. 08 del 10/09/2025 registrata con IG n.1871 del 15.09.2025
Impresa: Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico al C.so Europa n. 29/b, P.IVA 00637650631 rappresentata dal sig. [redacted], in qualità di Direttore Tecnico e legale rappresentante;
Contratto: repertorio n. 9812 del 21/10/2025;
Importo Contrattuale: € 102.351,82 comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 9.648,19 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed oneri di smaltimento rifiuti da pagarsi a fattura pari a €uro 9.931,47 comprensivi di Iva al 22%;
Ribasso D'asta: 22,44 %;

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
(art. 1 comma 2 lettera t, allegato II.14 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36)

Il giorno 03.06.2026 sulle aree interessate dai lavori, sono convenuti:

1. Arch. Umberto Ricciardi , in qualità di Direttore dei Lavori;
2. Sig. [redacted], in qualità di Direttore Tecnico e legale rappresentante della **Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l.** P.IVA 00637650631;

Il Direttore dei Lavori,

premesso che

- Con verbale di consegna parziale dei lavori n. 01 del 31/10/2025 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori di Manutenzione pavimentazione in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale in Viale dei Pini nel tratto compreso tra il civ. 1 e il civico 25;
- Che con Verbale del 26/11/2025 si certificavano ultimati i lavori relativi alla prima consegna parziale;
- Che con verbale del 27/11/2025 venivano consegnati i lavori di manutenzione segnaletica di Piazzetta San Vincenzo, via S. Gennaro ai Poveri, rampa San Gennaro dei Poveri, via San Vincenzo , vicoletto San Vincenzo e via della Sanità, a far data dal 01/12/2025;
- Che con Verbale del 09/12/2025 la Direzione dei lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori relativi alla seconda consegna parziale;
- Con verbale di consegna definitiva del 09/12/2025 venivano consegnati i lavori con inizio a far data dal 15/12/2025 e con ultimazione prevista entro 90 giorni naturali e consecutivi.

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 3
STELLA SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione – U.O. Attività Tecniche e Viabilità

- Che con nota in data 26/02/2026 l'impresa richiedeva proroga per l'ultimazione dei lavori a causa condizioni meteorologiche avverse occorse a partire da dicembre 2025;
- Che in data 02/03/2026 veniva concessa dal R.U.P. la proroga al 11/05/2026 per le motivazioni addotte dall'impresa;
- non vi è stata alcuna sospensione dei lavori durante l'esecuzione

dato atto che:
- l'impresa esecutrice ha comunicato, per le vie brevi, l'ultimazione dei lavori, in tempo utile;
- a seguito di sopralluogo congiunto sulle aree interessate dai lavori per la constatazione sullo stato di consistenza delle opere, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. t, all. II.14 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, e in esito a verifica in contraddittorio con l'impresa esecutrice, è stato riscontrato che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il termine utile contrattuale;

sulla base di quanto sopra,
il sottoscritto funzionario architetto Umberto Ricciardi, nella qualità di Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati alla data del 11/05/2026, a meno di lavorazioni di piccola entità accertate dal Direttore dei Lavori e che risultano completamente ultimate alla data odierna .

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

per L'IMPRESA
CLOTILDE Società Cooperativa
Rag. [redacted]

visto, il R.U.P.
(ing. Giuseppe Rosano)
[redacted]

Il Direttore dei Lavori
(arch. Umberto Ricciardi)
[redacted]

Comune di Napoli
Data: 09/07/2026, DISP/2026/0005825

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 - annualità 2025

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Direzione di Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena U.O. Attività Tecniche e Viabilità

IMPRESA: Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. con sede in Napoli (NA) alla Via San Domenico al C.so Europa n. 29/b

Contratto registrato a Napoli in data 21/10/2025 al n. 9812 di

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	141 376.18
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	31/10/2025	Importo per la Sicurezza:	9 648.19
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	03/06/2026	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Coop. CLOTILDE a.r.l.
Via San [redacted] 29/B
80[redacted]
P.I.: 06376506 31

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

[redacted]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 CAM25_E01 .020.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SOMMANO mc	98,48	48,92	4'817,64
2 CAM25_E01 .040.020.A	Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi SOMMANO mc	49,24	13,22	650,95
3 CAM25_E01 .040.020.B	Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave SOMMANO mc	19,70	40,79	803,56
4 CAM25_E07 .000.030.A	Malta bastarda con calce idraulica e cemento SOMMANO mc	73,86	163,87	12'103,44
5 CAM25_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici SOMMANO kg	518,88	10,29	5'339,28
6 CAM25_E21 .050.030.B (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SOMMANO m	183,03	3,76	688,19
7 CAM25_E21 .050.030.C (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SOMMANO m	10,67	4,02	42,89
8 CAM25_E21 .050.030.D (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SOMMANO m	16,70	6,38	106,55
9 CAM25_T01 .010.030.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica SOMMANO mc	73,90	65,76	4'859,66
10 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	55,20	44,40	2'450,88
11 CAM25_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SOMMANO mc/ 5km	110,40	6,58	726,43
12 CAM25_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. SOMMANO mc	73,90	46,27	3'419,35
13 CAM25_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. SOMMANO mc	0,95	18,00	17,10
	A RIPORTARE			36'025,92

[redacted]

Coop. CL
Via San D
8012
PI 00637650631

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			36'025,92
14 CAM25_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. SOMMANO mq/cm	2'760,00	1,05	2'898,00
15 CAM25_U05 .010.028.B	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più SOMMANO mq/cm	2'760,00	0,26	717,60
16 CAM25_U05 .010.035.B	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatas ... ento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia. SOMMANO mq	474,16	20,97	9'943,14
17 CAM25_U05 .010.038.A	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm SOMMANO ml	110,50	0,46	50,83
18 CAM25_U05 .010.038.E	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Passi pedonali, zebrature, ecc. SOMMANO ml	64,00	0,97	62,08
19 CAM25_U05 .010.040.A	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati. SOMMANO cad	11,00	5,86	64,46
20 CAM25_U05 .010.042.A	Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio. SOMMANO cad	21,00	7,95	166,95
21 CAM25_U05 .010.065.A	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari. SOMMANO mq	920,00	0,40	368,00
22 CAM25_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . SOMMANO mq/cm	2'760,00	2,59	7'148,40
23 CAM25_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SOMMANO mq/cm	2'760,00	2,85	7'866,00
24 CAM25_U05 .050.010.E	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 25/10. SOMMANO cad	6,00	50,40	302,40
25 CAM25_U05 .050.012.E	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 25/10. SOMMANO cad	24,00	77,39	1'857,36
26 CAM25_U05 .050.015.D	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, ffissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 25/10. SOMMANO cad	5,00	62,46	312,30
27 CAM25_U05 .050.018.F	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio", di forma quadrata, rifrangenza classe II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in ce ... amento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II,fissati su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10. SOMMANO cad	36,00	55,05	1'981,80
28 CAM25_U05 .050.035.B	Segnale di "senso unico", parallelo da 25x100 cm Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10. SOMMANO cad	6,00	46,04	276,24
29 CAM25_U05	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni", ri ... golamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su			
	A RIPORTARE			70'041,48

[redacted]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			70'041,48
.050.036.E	appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm. SOMMANO cad	13,00	41,00	533,00
30 CAM25_U05 .050.038.E	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine", rifrangenza classe II Pannel ... golamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm. SOMMANO cad	1,00	22,60	22,60
31 CAM25_U05 .050.050.E	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolam ... rangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm. SOMMANO cad	1,00	180,96	180,96
32 CAM25_U05 .050.058.A	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm. SOMMANO ml	755,00	1,91	1'442,05
33 CAM25_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. SOMMANO mq	630,00	6,71	4'227,30
34 CAM25_U05 .060.060.B	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm SOMMANO mq	29,07	189,18	5'499,46
35 CAM25_U05 .060.070.A	Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione SOMMANO mq	463,33	40,29	18'667,57
36 CAM25_U05 .060.075.A	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo SOMMANO mq	92,67	16,20	1'501,25
37 NP.S01	Messa in quota di chiusini di ispezione, comprese le opere murarie necessarie eseguite con elementi in cls ad anello prefabbricati spessore fino a cm 10, compreso l'onere per la ro ... con boiacca di cemento lisciato con cazzuola, compresa la raccolta del materiale di risulta ed il trasporto a discarica. SOMMANO cadauno	23,00	85,63	1'969,49
38 NP.S02	Sigillatura di basoli con sigillante della Mapei o similare di colore grigio, compreso la pulizia delle fughe, l'asportazione di cemento fino ad almeno tre cm di profondità, per la perfetta adesione del fugante. Si valuta per ogni metro quadro di basolato posto in opera per ripavimentazioni. SOMMANO mq	532,20	22,02	11'719,04
39 NP.S03	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo munito di dispositivo di antirotazione (scanalatura longitudinale) diametro 60 mm, altezza compresa tra i ... ate ed ogni onere e magistero per realizzare l'opera a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dal vigente Cds. SOMMANO cad	61,00	84,79	5'172,19
40 NP.S04	Intervento di rimozione degli arredi in cls come fioriere di dimensione pari o maggiore di 1,0 mc, con successivo riposizionamento all'esterno della sede stradale. Il tutto compreso di ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,00	77,52	310,08
41 NP.S05	Sola posa in opera di paletto pedonale (singolo o ad arco), previa rimozione senza danneggiamento dello stesso. Compreso trasporto a deposito provvisorio e riporto nell'area di can ... tura al piede con malta cementizia lisciata ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	55,89	111,78
42 NP.S06	Realizzazione in opera di scivolo a norma per disabili, mediante le seguenti lavorazioni: taglio e demolizione di pavimentazione di qualsiasi specie sul marciapiede, rimozione di c ... per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Scivolo di forma trapezioidale, con misure stimate di circa 2,50 x 1,00 m. SOMMANO cadauno	2,00	909,19	1'818,38
43 NP.S07	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls diametro 50 cm h. 1,20 fornito e posto in opera. SOMMANO cad	2,00	363,24	726,48
	A RIPORTARE			123'943,11

[redacted]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			123'943,11
44 NP.S08	Fornitura e posa in opera di catena per ingressi aree pedonali. SOMMANO m	4,85	176,25	854,81
45 NP.S09	Fornitura e posa in opera di paletto parapedonale in acciaio con preventivo trattamento antiruggine, di forma cilindrica e privo di bordi a spigoli vivi, corredato di zanche di anc ... 3M o equivalenti. Altezza paletto 125 cm, altezza fuori terra pari a 100 cm, diametro 80 mm, spessore minimo 3,2 mm. SOMMANO cadauno	51,00	135,64	6'917,64
46 NP.S10	Intervento di rimozione degli arredi in cls come fioriere, dissuasori, basamenti ecc, di media dimensione, con successivo trasporto a rifiuto e smaltimento. Il tutto compreso di ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,00	38,76	116,28
47 NP.S11	Sola posa in opera di palina di segnaletica stradale esistente, previa rimozione senza danneggiamento della stessa. Compresa la rimozione ed il riposizionamento dei segnali stradal ... tura al piede con malta cementizia lisciata ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,00	43,58	130,74
	Parziale LAVORI A MISURA euro			131'962,58
	RIBASSO del 22,44% da considerare su euro			131'962,58
	A RIPORTARE			131'962,58

[redacted]

Coop. CLC [redacted] Via San Do [redacted] 8012[redacted] P.I.: 0063[redacted]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			131'962,58
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
48 CAM25_P01 .010.030.A	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m SOMMANO mq	50,00	21,15	1'057,50
49 CAM25_P01 .010.060.A	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/ m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00 SOMMANO mq	350,00	17,51	6'128,50
50 CAM25_P01 .010.060.D	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/ m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 2,00 m SOMMANO mq	50,00	24,30	1'215,00
51 CAM25_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SOMMANO cad	1,00	121,73	121,73
52 CAM25_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SOMMANO cad/30gg	2,00	79,17	158,34
53 CAM25_P01 .060.010.B	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I SOMMANO cad/30gg	12,00	5,64	67,68
54 CAM25_P01 .060.020.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I SOMMANO cad/30gg	12,00	5,80	69,60
55 CAM25_P01 .060.050.A	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza SOMMANO cad/30gg	4,00	67,44	269,76
56 CAM25_P01 .060.060.C	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm SOMMANO cad/30gg	24,00	1,35	32,40
57 CAM25_P01 .060.100.A	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese SOMMANO cad	16,00	20,48	327,68
58 CAM25_P01 .060.120.C	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti SOMMANO cad/30gg	50,00	4,00	200,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			9'648,19
	T O T A L E euro			141'610,77
	A RIPORTARE			

Cost. CLOTILI E s.r.l.
Via Sa[redacted] 8/B
P.I.: 0[redacted]31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 9'648,19*			
	LAVORI A MISURA euro			131'962,58
	RIBASSO del 22,44% da applicare su euro 131'962,58 = euro			-29'612,40
	PER LAVORI A MISURA euro			102'350,18
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			9'648,19
	T O T A L E euro			111'998,37
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			111'998,37
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			111'998,37
	Napoli, 19/06/2026 Coop. CLOTILDE ar.l. Via Don L'Impresa P. Il Direttore dei Lavori Arch. Umberto Ricciardi			
	A RIPORTARE			