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Nome attività Durata

bonifica - indagini - rimozioni - messa in sicurezza 199 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica 82 g

Sondaggio geomeccanico 46 g

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 46 g

Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche 46 g

Indagine elettromagnetica con georadar su elementi strutturali 61 g

Indagine endoscopica su strutture in calcestruzzo e muratura 61 g

Indagine magnetometrica con pacometro 61 g

Prove sclerometriche ed ultrasoniche (metodo SONREB) 61 g

Ripristino punti d'indagine di elementi strutturali 27 g

Tirantatura con tubi e giunti metallici 61 g

Posa di puntelli in acciaio 61 g

allestimento e smobilizzo cantiere - 967 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 28 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 24 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 29 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 27 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 30 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 24 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 25 g

Smobilizzo del cantiere 27 g

blocco 8 (liv.0-I)- blocco 1 (liv.0-I) - blocco 3  (liv.0-I-III) - completamento interventi di restauro, consolidamento e finiture_ 289 g

Rimozione di pavimento in mattoni, marmette etc. 25 g

Rimozione di massetto 22 g

Consolidamento di volta in muratura 33 g

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 18 g

Posa di tiranti orizzontali 27 g

Taglio di muratura a tutto spessore 21 g

Scuci e cuci 36 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 42 g

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 19 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 29 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 40 g

Pulitura di superfici di blocchi in pietra 40 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 25 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 25 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 40 g

Ripresa di intonaci interni 40 g

Ristabilimento della coesione tra pellicola pittorica e strati preparatori di stucchi 26 g

Tinteggiatura di superfici interne 40 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 27 g

Posa di pavimenti per interni 32 g

Pulitura di pavimenti in pietra 33 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 28 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 20 g

Recupero di infissi in legno 32 g

Rimozione di serramenti esterni 13 g

Montaggio di serramenti esterni 23 g

Installazione di vetri su infissi 15 g

Montaggio di serramenti interni 22 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 18 g

blocco 8 (liv.0-I)- blocco 1 (liv.0-I) - blocco 3  (liv.0-I-III) - completamento e integrazione impianti_ 146 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 47 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 47 g

Realizzazione di impianto elettrico 37 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 37 g

Installazione di corpi illuminanti 14 g

Realizzazione di impianto di rete dati 37 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 25 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 32 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 14 g

Posa della macchina di condizionamento 25 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 37 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 37 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento 12 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 28 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 14 g

facciata interna su piazza centrale_restauro 59 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 11 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 19 g

Estrazione di sali solubili su opere in pietra 22 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 19 g

Protezione superficiale di opere in pietra 21 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 11 g

corti centrali - liv.0 32 g

Formazione di tappeto erboso 17 g

Messa a dimora di piante 14 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 18 g

piazza centrale - liv.I - 117 g

Rimozione di manto impermeabile 18 g

Impermeabilizzazione di coperture 32 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 28 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 43 g

nucleo C5 - ricostruzione_ 297 g

Realizzazione di murature in elevazione 52 g

Realizzazione di orizzontamenti 81 g

Riconfigurazione e completamento della scala 66 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 27 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 38 g

Tinteggiatura di superfici interne 38 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 38 g

Posa di pavimenti per interni 26 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 14 g

Montaggio di serramenti interni 18 g

Montaggio di serramenti esterni 20 g

blocchi 2-8 -  liv. II-III-IV (restauro, consolidamento e finiture) V-VI-VII - (restauro, consolidamento e finiture + dem. e ricostr. volte c.a.) 233 g

Rimozione di pavimento in mattoni, marmette etc. 14 g

Rimozione di massetto 14 g

Consolidamento di volta in muratura 36 g

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 24 g

Posa di tiranti orizzontali 24 g

Taglio di muratura a tutto spessore 29 g

Scuci e cuci 37 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 37 g

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 18 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 24 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 36 g

Pulitura di superfici di blocchi in pietra 36 g

Demolizione di volte in c.a. eseguita con mezzi meccanici 19 g

Taglio di solai in c.a. 15 g

Montaggio travi in legno lamellare 19 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 27 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 19 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 19 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 30 g

Ripresa di intonaci interni 31 g

Ristabilimento della coesione tra pellicola pittorica e strati preparatori di stucchi 19 g

Tinteggiatura di superfici interne 32 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 19 g

Posa di pavimenti per interni 26 g

Pulitura di pavimenti in pietra 23 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 15 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 21 g

Recupero di infissi in legno 31 g

Rimozione di serramenti esterni 10 g

Montaggio di serramenti esterni 20 g

Installazione di vetri su infissi 11 g

Montaggio di serramenti interni 17 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 14 g

blocchi 2-8 -  liv. II-III-IV-V-VI-VII - realizzazione impianti_ 150 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 24 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 24 g

Realizzazione di impianto elettrico 22 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 22 g

Installazione di corpi illuminanti 8 g

Realizzazione di impianto di rete dati 22 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 12 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 18 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 8 g

Posa della macchina di condizionamento 12 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 22 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 22 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento 7 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 17 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 10 g

blocchi 2-8 - piano coperture - terrazza 112 g

Rimozione di manto impermeabile 19 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 20 g

Impermeabilizzazione di coperture 26 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 28 g

Posa di pavimenti per esterni 40 g

blocco 4 (tutti i livelli) - blocco 5 (liv.I-II-III) - blocco 6 (liv.I-II) -  interventi di restauro, consolidamento e finiture_ 179 g

Rimozione di pavimento in mattoni, marmette etc. 16 g

Rimozione di massetto 14 g

Consolidamento di volta in muratura 22 g

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 11 g

Posa di tiranti orizzontali 10 g

Taglio di muratura a tutto spessore 7 g

Scuci e cuci 20 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 20 g

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 11 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 11 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 22 g

Pulitura di superfici di blocchi in pietra 23 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 12 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 12 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 22 g

Ripresa di intonaci interni 22 g

Ristabilimento della coesione tra pellicola pittorica e strati preparatori di stucchi 12 g

Tinteggiatura di superfici interne 22 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 13 g

Posa di pavimenti per interni 16 g

Pulitura di pavimenti in pietra 16 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 12 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 14 g

Recupero di infissi in legno 21 g

Rimozione di serramenti esterni 7 g

Montaggio di serramenti esterni 14 g

Installazione di vetri su infissi 8 g

Montaggio di serramenti interni 12 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 9 g

blocco 4 (tutti i livelli) - blocco 5 (liv.I-II-III) - blocco 6 (liv.I-II) - realizzazione impianti_ 121 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 24 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 24 g

Realizzazione di impianto elettrico 22 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 22 g

Installazione di corpi illuminanti 6 g

Realizzazione di impianto di rete dati 22 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 12 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 18 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 6 g

Posa della macchina di condizionamento 12 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 22 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 22 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento 6 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 16 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 8 g

facciata su Piazza Carlo III - restauro 191 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 14 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 40 g

Pulitura di superfici di blocchi in pietra 31 g

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 29 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 33 g

Protezione superficiale di opere in pietra 34 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 64 g

Disinfezione da microorganismi di intonaci 49 g

Rimozione meccanica di depositi coerenti su intonaci 49 g

Ripresa di intonaci esterni 49 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 51 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 13 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 12 g

facciata interna su corte laterale_restauro 161 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 14 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 40 g

Scuci e cuci 33 g

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 29 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 33 g

Protezione superficiale di opere in pietra 34 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 13 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 12 g

corti laterali - liv.I - 66 g

Formazione di tappeto erboso 28 g

Messa a dimora di piante 21 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 29 g

blocchi 7-9 - liv.I - interventi di retauro, consolidamento e finiture_ 116 g

Rimozione di pavimento in mattoni, marmette etc. 16 g

Rimozione di massetto 14 g

Consolidamento di volta in muratura 22 g

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 11 g

Posa di tiranti orizzontali 11 g

Taglio di muratura a tutto spessore 14 g

Scuci e cuci 20 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 18 g

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 8 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 11 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 22 g

Pulitura di superfici di blocchi in pietra 23 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 12 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 12 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 22 g

Ripresa di intonaci interni 22 g

Ristabilimento della coesione tra pellicola pittorica e strati preparatori di stucchi 12 g

Tinteggiatura di superfici interne 22 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 13 g

Posa di pavimenti per interni 16 g

Pulitura di pavimenti in pietra 16 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 12 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 14 g

Recupero di infissi in legno 21 g

Rimozione di serramenti esterni 7 g

Montaggio di serramenti esterni 14 g

Montaggio di serramenti interni 12 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 9 g

blocchi 7-9 - liv.I - realizzazione impianti_ 44 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 24 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 24 g

Realizzazione di impianto elettrico 22 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 22 g

Installazione di corpi illuminanti 6 g

Realizzazione di impianto di rete dati 22 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 12 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 18 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 6 g

Posa della macchina di condizionamento 12 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 22 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 22 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento 6 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 16 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 8 g

blocco 7 - spazi esterni - liv.III 77 g

Diserbo manuale di aree 21 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 33 g

Pulitura di superfici di blocchi in pietra 31 g

sistemazioni esterne_ 70 g

Pulizia di sede stradale 22 g

Realizzazione di marciapiedi 36 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 31 g
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