



1591 - MU09 1591 - Direzione di Municipalità IX

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1591 n° 46 del 05/08/2026

Oggetto: Approvazione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art.120, co.1, lett.c, del D.Lgs. 36/2023, relativa ai "Lavori urgenti per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza del Plesso IC Russolillo Siani e del Plesso IC Marotta Basile ricadenti nel territorio della Municipalità 9" e impegno a favore dell'impresa NAPOLI 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO C.F. e P.IVA 01209500634 per un importo netto pari ad € 5.328,22 oltre IVA.
CUP:B61J26000290004-CIG:BBDBA27D34

Il Direttore della Municipalità 9 Pianura-Soccavo, dott. Nicola La Franza

Premesso che:

la U.O. Attività Tecniche della Municipalità 9 ha redatto apposito progetto per l'esecuzione dei Lavori urgenti per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza del Plesso IC Russolillo Siani e del Plesso IC Marotta Basile ricadenti nel territorio della Municipalità 9, per complessivi € **182.713,98**, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI	
Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 147.107,37
<i>di cui Manodopera</i>	€ 60.859,66
<i>di cui Oneri sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso</i>	€ 923,56
A1) Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 146.183,81
A2) Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 923,56
A3) Oneri sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso	€ 1.129,50
A4) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
Totale A)	€ 149.736,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA al 22% su A4)	€ 32.942,11
B2) Contributo AVCP	€ 35,00
Totale B)	€ 32.977,11
TOTALE (A + B)	€ 182.713,98

con Deliberazione di Giunta Comunale n.665 del 19.12.2025 è stata approvata la proposta al Consiglio dello schema di bilancio di previsione 2026/2028 ex art.174 d.lgs. 267/2000;

con Deliberazione n. 3 del 29.01.2026 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028;



con Deliberazione di Giunta Comunale n.212 del 15.05.2026, immediatamente eseguibile, è stato autorizzato il prelievo dal fondo di riserva di € **182.713,98** al fine di incrementare, per l'annualità 2026, i seguenti stanziamenti di spesa destinati al finanziamento degli interventi in oggetto:

codice di bilancio	cap.art.	denominazione	ANNO 2026
04.01.1.03.02.09.008	110400/19	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA 2026	€ 60.000,00
04.02.1.03.02.09.008	111500/19	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA 2026	€ 70.000,00
04.02.1.03.02.09.008	112300/19	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO DA DA FONDO DI RISERVA 2026	€ 52.713,98

con Determinazione Dirigenziale n.35 del 10.06.2026 registrata all'Indice Generale con il n.ro 1169 del 12.06.2026, esecutiva ai sensi di legge, il Direttore della Municipalità 9 ha proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, co.1 lett.a) del D.Lgs n.36/2023 dei "Lavori urgenti per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza del Plesso IC Russolillo Siani e del Plesso IC Marotta Basile ricadenti nel territorio della Municipalità 9" all'impresa NAPOLI 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO C.F. e P.IVA 01209500634 con sede in Via Scarfoglio 30 Quarto (NA), per l'importo complessivo di € 144.401,16 comprensivi di € 2.053,06 per costi di sicurezza ed € 1.500,00 per oneri di smaltimento entrambi non soggetti a ribasso oltre IVA;

QUADRO ECONOMICO			
A) STIMA LAVORI			
n.	Descrizione		Euro
	Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 146.183,81
	di cui incidenza manodopera		€ 60.859,66
A.1	Importo lavori a misura al netto del ribasso offerto del 3,65%		€ 140.848,10
A.2	Costi della sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso d'asta		€ 923,56
A.3	Costi della sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.129,50
A.4	Oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.500,00
TOTALE A)			€ 144.401,16
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
n.	Descrizione		Euro
B.1	I.V.A. su A al 22%	22%	€ 31.768,26
B.2	Contributo ANAC		€ 35,00
TOTALE B)			€ 31.803,26
TOTALE A) + B)			€ 176.204,42

i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale del 16 giugno 2026 e il contratto è stato repertoriato in data 07.07.2026 con il n.ro 11365.

Rilevato che:

durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessita di prevedere diverse e maggiori quantità di lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;



per quanto su esposto, il direttore dei lavori, nell'interesse dell'Amministrazione, ha ritenuto necessario proporre una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, c.1 lett. c) del D. Lgs 36/2023, comportante maggiori lavori che non alterano la natura generale del contratto, per un importo lavori di € 5.328,22 al netto del ribasso offerto pari a 3,65% comprensivo di € 36,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

Considerato che:

il quadro economico complessivo dell'intervento alla luce del maggiore impegno della variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
A) STIMA LAVORI		Affidamento	Variante	Totale
n.	Descrizione	Euro	Euro	Euro
	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 146.183,81	€ 5.492,16	€ 151.675,97
	di cui incidenza manodopera	€ 60.859,66	€ 2.495,62	€ 63.355,28
A.1	Importo lavori a misura al netto del ribasso offerto del 3,65%	€ 140.848,10	€ 5.291,70	€ 146.139,80
A.2	Costi della sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso d'asta	€ 923,56	€ 36,52	€ 960,08
A.3	Costi della sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.129,50	€ -	€ 1.129,50
A.4	Oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
TOTALE A)		€ 144.401,16	€ 5.328,22	€ 149.729,38
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
n.	Descrizione	Euro	Euro	Euro
B.1	I.V.A. su A al 22%	€ 31.768,26	€ 1.172,21	€ 32.940,46
B.2	Contributo ANAC	€ 35,00	€ -	€ 35,00
TOTALE B)		€ 31.803,26	€ 1.172,21	€ 32.975,46
TOTALE A) + B)		€ 176.204,42	€ 6.500,42	€ 182.704,84

e prevede una spesa aggiuntiva per lavori, al netto del ribasso offerto, di € 5.328,22 (pari al 3,69% dell'importo contrattuale) di cui € 36,52 per costi della sicurezza oltre IVA al 22% per complessivi € 6.500,42.

la spesa complessiva di € 6.500,42 trova copertura sui seguenti capitoli quali economie di gara:

codice di bilancio	cap.art.	denominazione	ANNO 2026
04.01.1.03.02.09.008	110400/19	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA 2026	€ 2.194,61
04.02.1.03.02.09.008	111500/19	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA 2026	€ 2.547,88
04.02.1.03.02.09.008	112300/19	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA 2026	€ 1.757,93

la perizia di variante comporta un aumento della spesa rientrante nel limite del venti per cento in più dell'importo di contratto;

ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso;



le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e soggette al medesimo ribasso d'asta del contratto principale.

Preso atto che:

la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt.94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 è stata acquisita con esito positivo, e che la stessa è agli atti del RUP;

l'impresa affidataria è in regola con i versamenti dei contributi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INAIL_54809422 con scadenza validità 29.10.2026, agli atti del RUP;

l'impresa affidataria è risultata regolare ai sensi delle Verifiche di regolarità tributaria cd. "Nuovo Programma 100", giusto certificato del Servizio IMU e Tari dell'Area Entrate, prot. PG/2026/730581 del 06.07.2026;

l'impresa affidataria ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.ro 69 del 01.03.2024;

l'impresa affidataria ha sottoscritto il "Nuovo Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 522 del 21.12.2023, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che l'affidamento è soggetto al "Protocollo di intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli", approvato con Delibera di Giunta n. 270 del 08.07.2024 e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 5 dello stesso;

l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

a norma di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative con codice alfanumerico F012.

Letti:

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;



il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.s.;

la Delibera di G.C. n.610 del 20.12.2024 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Visti:

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37 c. 1 lett b del D.lgs 33/2013 e art.28 del D.Lgs 36/2023 come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O.;

che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lettera a del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/13;

l'assenza di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 36/2023, dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.6 e 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 01 marzo 2024;

che il presente atto e i suoi allegati contengono dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Di dare atto che le motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Di approvare la perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 36/2023.

Di approvare il seguente quadro economico complessivo dell'intervento alla luce del maggiore impegno della variante:



QUADRO ECONOMICO				
A) STIMA LAVORI		Affidamento	Variante	Totale
n.	Descrizione	Euro	Euro	Euro
	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 146.183,81	€ 5.492,16	€ 151.675,97
	di cui incidenza manodopera	€ 60.859,66	€ 2.495,62	€ 63.355,28
A.1	Importo lavori a misura al netto del ribasso offerto del 3,65%	€ 140.848,10	€ 5.291,70	€ 146.139,80
A.2	Costi della sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso d'asta	€ 923,56	€ 36,52	€ 960,08
A.3	Costi della sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.129,50	€ -	€ 1.129,50
A.4	Oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
TOTALE A)		€ 144.401,16	€ 5.328,22	€ 149.729,38
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
n.	Descrizione	Euro	Euro	Euro
B.1	I.V.A. su A al 22%	€ 31.768,26	€ 1.172,21	€ 32.940,46
B.2	Contributo ANAC	€ 35,00	€ -	€ 35,00
TOTALE B)		€ 31.803,26	€ 1.172,21	€ 32.975,46
TOTALE A) + B)		€ 176.204,42	€ 6.500,42	€ 182.704,84

Di affidare all'impresa NAPOLI 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO C.F. e P.IVA 01209500634 con sede in Via Scarfoglio 30 80010 Quarto (NA) l'esecuzione dei maggiori lavori resisi necessari nell'ambito dell'esecuzione dei "Lavori urgenti per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza del Plesso IC Russolillo Siani e del Plesso IC Marotta Basile ricadenti nel territorio della Municipalità 9" (giusto contratto rep. 11365 del 07.07.2026) per l'importo complessivo di € 5.328,22 (pari al 3,69% dell'importo contrattuale) di cui € 36,52 per costi della sicurezza oltre IVA al 22% per complessivi € 6.500,42.

Di incrementare l'impegno 2026/5631 ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00:

della somma di € 1.798,86

oltre IVA all'aliquota del 22 %

per un totale, IVA compresa, € 2.194,61

di

in favore di

con sede in

P.IVA

ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore

capitolo di spesa

articolo

capitolo/articolo

descrizione capitolo

codice bilancio

NAPOLI 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO
VIA SCARFOGLIO 30 80010 Quarto (NA)
01209500634

Affidamento maggiori lavori per l'esecuzione dei Lavori urgenti per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza del Plesso IC Russolillo Siani e del Plesso IC Marotta Basile ricadenti nel territorio della Municipalità 9

110400

19

110400/19

DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE
ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI -
FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA 2026

04.01.1.03.02.09.008



Esigibilità annualità	2026
CIG	BBDBA27D34
CUP	B61J26000290004
finanziato da	Fondi a bilancio comunale
eventuali note	

Di incrementare l'impegno 2026/5632 ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00:

della somma di	€ 2.088,43
oltre IVA all'aliquota del	22 %
per un totale, IVA compresa,	€ 2.547,88
di	
in favore di	NAPOLI 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO
con sede in	VIA SCARFOGLIO 30 80010 Quarto (NA)
P.IVA	01209500634
ragione del credito che dà	Affidamento maggiori lavori per l'esecuzione dei Lavori urgenti
luogo all'obbligazione attiva	per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza del
a favore del fornitore	Plesso IC Russolillo Siani e del Plesso IC Marotta Basile
	ricadenti nel territorio della Municipalità 9
capitolo di spesa	111500
articolo	19
capitolo/articolo	111500/19
descrizione capitolo	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE
	ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -FINANZIATO DA
	FONDO DI RISERVA 2026
codice bilancio	04.02.1.03.02.09.008
Esigibilità annualità	2026
CIG	BBDBA27D34
CUP	B61J26000290004
finanziato da	Fondi a bilancio comunale
eventuali note	

Di incrementare l'impegno 2026/5633 ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00:

della somma di	€ 1.440,93
oltre IVA all'aliquota del	22 %
per un totale, IVA compresa,	€ 1.757,93
di	
in favore di	NAPOLI 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO
con sede in	VIA SCARFOGLIO 30 80010 Quarto (NA)



P.IVA	01209500634
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Affidamento maggiori lavori per l'esecuzione dei Lavori urgenti per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza del Plesso IC Russolillo Siani e del Plesso IC Marotta Basile ricadenti nel territorio della Municipalità 9
capitolo di spesa	112300
articolo	19
capitolo/articolo	112300/19
descrizione capitolo	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA 2026
codice bilancio	04.02.1.03.02.09.008
Esigibilità annualità	2026
CIG	BBDBA27D34
CUP	B61J26000290004
finanziato da eventuali note	Fondi a bilancio comunale

Di attestare che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

4 Trimestre 2026 (ottobre–dicembre)	€ 6.500,42
--	-------------------

Di confermare l'incarico di RUP e Direttore dei Lavori all'ing. Giulio Davini in servizio presso la Municipalità 9.

Di dare atto che la durata di tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali.

Di dare atto che saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 nonché le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà alla successiva stipula del contratto aggiuntivo mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con G.C. n.610 del 20.12.2024.



Di demandare al Servizio Contratti gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto aggiuntivo.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
Nicola La Fronza

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Integrazione	
Importo	2.194,61	
Soggetto debitore	COOP. VA NAPOLI 75	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	NAPOLI 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DIRETTO. EX ART.50 CO.A) D.LGS. 36/23, DEI “LAVORI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE NECESSARIE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PLESSO IC RUSSOLILLO SIANI E DEL PLESSO IC MAROTTA BASILE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITÀ 9.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	110400/19	
Articolo		
Capitolo / Articolo	110400/19 /	
Descrizione Capitolo	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA 2026	
Codice Bilancio	04 01	
CUP	B61J26000290004	
CIG	BBDBA27D34	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2026	2.194,61	

Tipo Movimento	Integrazione
Importo	2.547,88
Soggetto debitore	COOP. VA NAPOLI 75
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	NAPOLI 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DIRETTO. EX ART.50 CO.A) D.LGS. 36/23, DEI "LAVORI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE NECESSARIE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PLESSO IC RUSSOLILLO SIANI E DEL PLESSO IC MAROTTA BASILE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITÀ 9.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	111500/19
Articolo	
Capitolo / Articolo	111500/19 /
Descrizione Capitolo	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE

	ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA 2026	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B61J26000290004	
CIG	BBDBA27D34	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2026	2.547,88	

Tipo Movimento	Integrazione	
Importo	1.757,93	
Soggetto debitore	COOP. VA NAPOLI 75	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	NAPOLI 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DIRETTO. EX ART.50 CO.A) D.LGS. 36/23, DEI “LAVORI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE NECESSARIE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PLESSO IC RUSSOLILLO SIANI E DEL PLESSO IC MAROTTA BASILE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITÀ 9.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	112300/19	
Articolo		
Capitolo / Articolo	112300/19 /	
Descrizione Capitolo	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO DA FONDO DI RISERVA NEL 2026	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B61J26000290004	
CIG	BBDBA27D34	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2026	1.757,93	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI

- determina affidamento (impronta: 2A00E77D188914845EF44511287AEE6DB5382BAE48C4340F3807CB7C7AF79876)
- Dure_INAIL_54809422_01209500634.pdf (impronta: 768478BC2A10D61B8B4B6E65C8FAC67FF2E441DF23A5FA59EA07D7218E12A1C1)
- Elaborati Variante.pdf.p7m (impronta: DCBCA8ADF0378E5906C79F5EC5225C098DE6285F45D5786C9526A7EBBE0AB075)



Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.