

**QUADRO RIEPILOGATIVO di STIMA DEGLI INTERVENTI PER COMPLETAMENTO
ATTIVITÀ ARCHEOLOGICHE PER La STAZIONE "DUOMO" a SEGUITO ISTRUTTORIA**

Descrizione	IMPORTI TECNICI AGGIORNATI	IMPORTI di CONCESSIONE	IMPORTI (Compreso IVA)
DUOMO - (Completamento Attività Archeologiche)			
- Lavori a Misura			
- Rimontaggio Tempio (Stima)			
- Platea	246.441,78	280.139,96	
- Trasporti imballaggio e disimballaggio	526.214,68	598.168,70	
- Lavorazioni Preliminari e di Pulizia	324.568,99	368.950,20	
- Consolidamenti ed Integrazioni	1.293.371,40	1.470.225,58	
- Rimontaggi	579.852,64	659.141,06	
Totale Parziale	2.970.449,50	3.376.625,50	
- Restauro 1ª Fase	216.076,97	245.623,09	
Totale Rimontaggio Tempio	3.186.526,47	3.622.248,59	
 - Restauro 2ª Fase			
- Restauri e Allestimento area Reperti	146.934,40	167.026,05	
- Restauri e Allestimento area Reperti Lavorazioni a Rimborso	250.000,00	271.267,24	
Totale - Lavori 2ª Fase	396.934,40	438.293,29	
- Impianti per Allestimento Area Museale	846.332,25	945.878,71	
- Rimborsi (Personale Specialistico di Supporto)	930.000,00	1.009.114,12	
- Lavori a Misura (Lavori in Economia per Movimentazione Reperti - Deposito Archeologico Piscinola Secondigliano)	255.811,92	290.791,36	
TOTALE - DUOMO	5.615.605,04	6.306.326,07	6.936.958,68
TOTALE - GENERALE (LAVORI PER COMPLETAMENTO ARCHEOLOGIA)	-	6.306.326,07	6.936.958,68
ULTERIORE SOMMA A DISPOSIZIONE PER la Fase di Rimontaggio del Tempio della Logistica - Movimentazione Manufatti da Rimontare e restauro in area Deposito ed in Situ.		1.681.015,89	
TOTALE - GENERALE dei Costi a Completamento dei Lavori		7.987.341,97	8.786.076,17
SOMME PER REVISIONE PREZZI:			
REVISIONE PREZZI (Lavori a Misura Archeologia) - DUOMO		1.259.692,96	
Totale Parziale		1.259.692,96	1.385.662,26
TOTALE GENERALE (INTEGRATI ULTERIORI INTERVENTI)		9.247.034,93	10.171.738,42