

**QUADRO RIEPILOGATIVO di STIMA DEGLI INTERVENTI PER COMPLETAMENTO
STAZIONE MUNICIPIO (Sistemazione Superficiale Via Vittorio Emanuele III)**

Descrizione	IMPORTI TECNICI AGGIORNATI	IMPORTI di CONCESSIONE	IMPORTI (Compreso IVA)
S.S. Via VITTORIO EMANUELE 3°: (Importo Approvato - Delibera n. 324)			
- Lavori a Misura (al Netto delle somme esposte come Lavori per Archeologia)	2.643.822,30	3.005.335,65	
- Scavi Archeologici (Previsti in fase di Deliberazione)	170.000,00	193.245,61	
- Maggior Importo Scavi Archeologici al 30/04/2026	104.671,45	118.984,11	
- Rimborsi	110.000,00	119.357,58	
Totale	3.028.493,75	3.436.922,96	3.780.615,26
TOTALE - GENERALE dei Costi a Completamento dei Lavori			
	3.028.493,75	3.436.922,96	3.780.615,26
TOTALE GENERALE - OPERE CONCORRENTI AL FINANZIAMENTO "CIPESS"			3.780.615,26
SOMME PER REVISIONE PREZZI:			
REVISIONE PREZZI (Lavori a Misura SS via Vittorio Emanuele 3°)		517.518,32	
<i>Totale Parziale</i>		517.518,32	569.270,15
TOTALE GENERALE (INTEGRATI ULTERIORI INTERVENTI)		3.954.441,28	4.349.885,41