



1601 - MU10 1601 - Direzione di Municipalità X

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1601 n° 19 del 17/09/2026

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici – blocco centrale piano terra e primo - del plesso Gigante del 53° I.C. Gigante – Neghelli ricadente nella Municipalità 10.

CUP: B62B26000210004 – CIG: BC0F89BCF9

Approvazione della perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e affidamento in favore dell'operatore economico coop.va CLOTILDE a.r.l. - P. IVA 00637650631

Impegno della spesa complessiva di € 7.675,98 compreso IVA

Il Direttore della Municipalità 10 Bagnoli – Fuorigrotta

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 18 del regolamento di Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/09/2005 e successive modifiche e aggiornamenti, è di competenza della Municipalità, in presenza delle necessarie risorse finanziarie, l'approvazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di *“manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, compresi gli impianti tecnologici, e delle aree verdi annesse, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido”*;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 29/05/2026 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2026/2028 per l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici – blocco centrale piano terra e piano primo - del plesso scolastico di Piazza Neghelli n. 41 del 53° I.C. Gigante – Neghelli della Municipalità 10 per l'importo di € 160.571,55;
- con Delibera di Consiglio Municipale n. 5 del 13/05/2026 è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici – blocco centrale piano terra e piano primo - del plesso scolastico di Piazza Neghelli n. 41 del 53° I.C. Gigante – Neghelli”* della Municipalità 10 per l'importo complessivo di € 160.571,55;
- con Determina dirigenziale n. 14 del 29/06/2026 registrata all'indice generale al n. 1343 il 01/07/2026 sono stati affidati all'operatore economico Coop.va CLOTILDE a.r.l. con sede legale in Napoli (NA) Via San Domenico n. 29/B, C.F. e P. IVA: 00637650631 i lavori in parola, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 11,51%, di € 109.499,73, di cui € 107.499,73 per lavori ed



€ 2.000,00 per oneri di smaltimento a discarica, oltre IVA al 22% come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici – blocco centrale piano terra e piano primo - del plesso scolastico di Piazza Neghelli n. 41 del 53° I.C. Gigante – Neghelli della Municipalità 10			
A Lavori:			
A.1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 119.921,00
	di cui costi della manodopera stimato	€ 45.778,09	
	di cui costi della sicurezza intrinseci	€ 787,35	
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta		€ 1.381,64
A.3	Totale gruppo A		€ 121.302,64
A.4	Importo del ribasso del 11,51% su A1)		€ 13.802,91
Importo lavori al netto del ribasso (A3 - A4)			€ 107.499,73
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:			
B.1	Oneri di discarica		€ 2.000,00
B.2.1	Incentivi per funzioni tecniche lavori (80% del 1,9%) - ex art. 45 co. 3 del D.Lgs. 36/2023		€1.843,80
B.2.1.1	ex Art. 45 co. 3 D.Lgs. 36/23 al netto degli oneri riflessi (Lordo/1,238)	€ 1.489,34	
B.2.2	ex Art. 45 co. 5 D.Lgs. 36/23 (20% del 1,9%)		€ 460,95
B.2.3	IRAP (8,5% di B2.1.1)		€ 126,59
B.3	Imprevisti (5% A)		€ 6.291,79
B.4	Contributo ANAC		€ 35,00
B.5	IVA sui lavori al netto del ribasso (22% A)		€ 23.649,94
B.6	IVA sui oneri di discarica (22% B1)		€ 440,00
B.7	IVA su imprevisti (22% B3)		€ 1.384,19
Totale gruppo B – somme a disposizione			€ 36.232,27
Totale generale – importo complessivo progetto (gruppo A + gruppo B)			€ 143.732,00

- per i suddetti lavori è stato stipulato contratto di appalto sottoscritto, nella forma della scrittura privata semplice, in data 10/07/2026 e registrato al n. 11393 in data 13/07/2026;
- in data 13/07/2026 è stata effettuata la consegna dei lavori, come da verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che:

- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, a seguito delle verifiche effettuate durante le attività di demolizione e di rimozione delle opere esistenti, sono emerse alcune condizioni non completamente accertabili in fase di progettazione, che hanno reso necessario eseguire ulteriori interventi indispensabili al completamento dell'opera e alla corretta esecuzione dei lavori;
- in conseguenza di quanto sopra, il direttore dei lavori, nell'interesse dell'Amministrazione, ha ritenuto necessario proporre una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, c.1 lett. c) del D.Lgs 36/2023, comportante maggiori lavori che non alterano la natura generale del contratto, per un importo, al netto del ribasso d'asta, di € 6.291,79 con un incremento del 5,85 % dell'importo contrattuale, costituita dai seguenti elaborati:
 1. Relazione di variante del D.L. e del R.U.P.;
 2. Computo metrico estimativo;
 3. Atto di Sottomissione;
- la spesa complessiva dei maggiori lavori di € 7.675,98 può essere recuperata dall'importo degli imprevisti già presenti tra le somme a disposizione del quadro economico, cosicché l'importo dei maggiori lavori sommato a quelli di affidamento mantiene invariato l'importo totale di progetto;
- il quadro economico rimodulato alla luce del maggiore impegno della variante è il seguente:

Voce	Descrizione	Importo di Affidamento	Importo maggiori lavori	Importo di progetto + Importo maggiori lavori
A	Lavori			
A.1	Importo dei Lavori	€ 119.921,00	€ 7.110,17	€ 127.031,17
A.2	Ribasso a base d'asta del 11,51%	€ 13.802,91	€ 818,38	€ 14.621,28
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 106.118,09	€ 6.291,79	€ 112.409,89
A.4	Costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 1.381,64	€ 0,00	€ 1.381,64
Importo totale dei Lavori (A.3+A.4)		€ 107.499,73	€ 6.291,79	€ 113.791,53
B	Incentivi Tecnici			
B.1	Incentivi per funzioni tecniche lavori (80% del 1,9%) - ex art. 45 co. 3 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.843,80	€ 0,00	€ 1.843,80
B.2	ex Art. 45 co. 5 D.Lgs. 36/23 (20% del 1,9%)	€ 460,95	€ 0,00	€ 460,95
B.3	IRAP	€ 126,59	€ 0,00	€ 126,59
Importo Totale Quadro B		€ 2.431,34	€ 0,00	€ 2.431,34
C	Imprevisti – IVA – Oneri di smaltimento – Altri costi			
C.1	Imprevisti	€ 6.291,79	- € 6.291,79	€ 0,00
C.2	IVA su Imprevisti	€ 1.384,19	- € 1.384,19	€ 0,00



C.3	IVA sui Lavori	€ 23.649,94	€ 1.384,19	€ 25.034,13
C.4	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
C.5	IVA su Oneri di smaltimento	€ 440,00	€ 0,00	€ 440,00
C.6	Contributo ANAC sui lavori	€ 35,00	€ 0,00	€ 250,00
Importo Totale Quadro C		€ 33.800,93	-€ 6.291,79	€ 27.509,13
TOTALE Quadri A, B e C		€ 143.732,00	€ 0,00	€ 143.732,00

- la spesa dei maggiori lavori, al netto del ribasso del 11,51% offerto in sede di gara, determinato in € 6.291,79 più IVA al 22% pari a € 1.384,19 per complessivi € 7.675,98 trova copertura sul seguente capitolo di spesa:

Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Descrizione	Annualità	Importo
233170	3	04.02-2.02.01.09.003	Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici blocco centrale p.t. e p.p. plesso scolastico piazza Neghelli n. 41	2026	€ 7.675,98

Considerato, altresì, che:

- la perizia di variante comporta un aumento della spesa rientrante nel limite del quindici per cento in più dell'importo di contratto;
- ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore ha sottoscritto in segno di accettazione;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e soggette al medesimo ribasso d'asta del contratto principale;
- le lavorazioni oggetto di variante non aumenteranno il tempo utile per il completamento dei lavori già fissati in 100 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

Atteso che:

- per l'operatore economico coop.va CLOTILDE a.r.l., con sede legale in Napoli (NA) Via San Domenico n. 29/B, C.F. e P. IVA: 00637650631, è stata verificata di regolarità tributaria riferita ai tributi locali - "Programma 100", con nota PG/604772 del 29/05/2026;
- si è proceduto per l'operatore economico coop.va CLOTILDE a.r.l. ad acquisire tramite piattaforma online il DURC protocollo n. INPS_52117857 del 03/09/2026 che risulta regolare a tutto il 01/01/2027;



- la ditta coop.va CLOTILDE a.r.l. ha dichiarato di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, come da documentazione agli atti dell'ufficio;
- l'operatore economico coop.va CLOTILDE a.r.l. ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 522 del 21.12.2023, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- l'operatore economico coop.va CLOTILDE a.r.l. ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 69 del 1°marzo 2024 che, all'art. 2 comma 1 lett. d), dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- per l'operatore economico coop.va CLOTILDE a.r.l. risulta verificata l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- la ditta coop.va CLOTILDE a.r.l. ha dichiarato di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal protocollo di intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 270 del 08/07/2024, come modificata ed integrata dalla Delibera di G.C. n. 396 del 03/10/2024 e di impegnarsi alla piena osservanza delle disposizioni in esso protocollo contenute, come da documentazione agli atti dell'ufficio;

Letti:

- gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Visti:



- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato :

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37 c. 1 lett b) del D.lgs 33/2013 e art.28 del D.Lgs 36/2023 come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O.;
- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lettera a del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/13;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 36/2023, dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.6 e 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 01 marzo 2024;
- che il presente atto e i suoi allegati non contengono dati personali.

Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA

- di dare atto che le motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- di approvare la perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 36/2023, costituita dai seguito elencati:
 1. Relazione di variante del D.L. e del R.U.P.;
 2. Computo metrico estimativo;
 3. Atto di Sottomissione;
- di approvare il seguente quadro economico complessivo dell'intervento alla luce del maggiore impegno della variante:

Voce	Descrizione	Importo di Affidamento	Importo maggiori lavori	Importo di progetto + Importo
------	-------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------

				maggiori lavori
A	Lavori			
A.1	Importo dei Lavori	€ 119.921,00	€ 7.110,17	€ 127.031,17
A.2	Ribasso a base d'asta del 11,51%	€ 13.802,91	€ 818,38	€ 14.621,28
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 106.118,09	€ 6.291,79	€ 112.409,89
A.4	Costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 1.381,64	€ 0,00	€ 1.381,64
Importo totale dei Lavori (A.3+A.4)		€ 107.499,73	€ 6.291,79	€ 113.791,53
B	Incentivi Tecnici			
B.1	Incentivi per funzioni tecniche lavori (80% del 1,9%) - ex art. 45 co. 3 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.843,80	€ 0,00	€ 1.843,80
B.2	ex Art. 45 co. 5 D.Lgs. 36/23 (20% del 1,9%)	€ 460,95	€ 0,00	€ 460,95
B.3	IRAP	€ 126,59	€ 0,00	€ 126,59
Importo Totale Quadro B		€ 2.431,34	€ 0,00	€ 2.431,34
C	Imprevisti – IVA – Oneri di smaltimento – Altri costi			
C.1	Imprevisti	€ 6.291,79	- € 6.291,79	€ 0,00
C.2	IVA su Imprevisti	€ 1.384,19	- € 1.384,19	€ 0,00
C.3	IVA sui Lavori	€ 23.649,94	€ 1.384,19	€ 25.034,13
C.4	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
C.5	IVA su Oneri di smaltimento	€ 440,00	€ 0,00	€ 440,00
C.6	Contributo ANAC sui lavori	€ 35,00	€ 0,00	€ 250,00
Importo Totale Quadro C		€ 33.800,93	-€ 6.291,79	€ 27.509,13
TOTALE Quadri A, B e C		€ 143.732,00	€ 0,00	€ 143.732,00

- di dare atto che la spesa dei maggiori lavori per complessivi € 7.675,98 trova copertura nell'importo degli imprevisti già presenti nel quadro economico approvato e prenotati sul seguente capitolo di spesa:

Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Descrizione	Annualità	Importo
233170	3	04.02-2.02.01.09.003	Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici blocco centrale p.t. e p.p. plesso scolastico piazza Neghelli n. 41	2026	€ 7.675,98

- di elidere la prenotazione per imprevisti n. 2026/7322 di € 7.675,98 sul capitolo 233170 art. 3;
- di affidare i maggiori lavori individuati nell'ambito della variante all'operatore economico



Coop.va CLOTILDE a.r.l. con sede legale in Napoli (NA) Via San Domenico n. 29/B, C.F. e P. IVA: 00637650631 per l'importo, al netto del ribasso offerto, di € 6.291,79 oltre IVA al 22% pari a € 1.384,19 per un totale di € 7.675,98;

- di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/00, la somma complessiva di € 6.291,79 oltre IVA al 22% sulla annualità 2026 come di seguito riportato

IMPEGNARE per i lavori la somma di	€ 6.291,79
oltre IVA all'aliquota del 22%	€ 1.384,19
per un totale, IVA compresa, di	€ 7.675,98
in favore di	coop.va CLOTILDE a.r.l.
con sede in	Napoli (NA) Via San Domenico n. 29/B
P.IVA	00637650631
ragione del credito che da luogo all'obbligazione attiva a favore dell'operatore economico	Approvazione variante per l'esecuzione dei "lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici – blocco centrale piano terra e piano primo - del plesso scolastico di Piazza Neghelli n. 41 del 53° I.C. Gigante – Neghelli della Municipalità 10"
capitolo di spesa	233170
articolo	3
capitolo/articolo	233170/3
descrizione capitolo	Applicazione avanzo vincolato per lavori di ristrutturazione dei servizi igienici blocco centrale p.t. e p.p. plesso scolastico piazza Neghelli n. 41 (da cap s 233170) vincolo cap e 1/144 fin.to oneri concessori
codice bilancio	04.02-2.02.01.09.003
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 3 (aprile – giugno) 2026	€ 0
Trimestre 4 (luglio–settembre) 2026	€ 7.675,98
Trimestre 1 (gennaio–marzo) 2027	€ 0
TOTALE SPESA	€ 7.675,98

- di attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e



dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n.4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa;

- di dare atto che saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 nonché le disposizioni di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023;
- di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà alla successiva stipula del contratto mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;
- alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

MANUELA BRESCIA
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente

17.09.2026 13:40:47 GMT+02:00
Manuela Brescia

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento		Diminuzione
Importo		7.675,98
Soggetto debitore		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		IMPREVISTI - Si prenota impegno di spesa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 attraverso la procedura telematica di negoziazione con l'utilizzo della piattaforma "Appalti & Contratti", dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici – blocco centrale piano terra e piano primo - del plesso scolastico di Piazza Neghelli n. 41 del 53° I.C. Gigante – Neghelli della Municipalità 10.
Esercizio		2026
Capitolo di spesa		233170/3
Articolo		
Capitolo / Articolo		233170/3 /
Descrizione Capitolo		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI BLOCCO CENTRALE P.T. E P.P. PLESSO SCOLASTICO PIAZZA NEGHELLI N. 41 (DA CAP S 233170) VINCOLO CAP E 1/144 FIN.TO ONERI CONCESSIONI
Codice Bilancio		04 02
CUP		B62B26000210004
CIG		BC0F89BCF9
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
16/09/2026	7.675,98	

Tipo Movimento		Impegno
Importo		7.675,98
A favore di		COOP.VA CLOTILDE
Partita Iva / Codice fiscale		



Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	COOP.VA CLOTILDE – AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI – BLOCCO CENTRALE PIANO TERRA E PIANO PRIMO - DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NEGHELLI N. 41 DEL 53° I.C. GIGANTE – NEGHELLI DELLA MUNICIPALITÀ 10.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	233170/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	233170/3 /	
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI BLOCCO CENTRALE P.T. E P.P. PLESSO SCOLASTICO PIAZZA NEGHELLI N. 41 (DA CAP S 233170) VINCOLO CAP E 1/144 FIN.TO ONERI CONCESSORI	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B62B26000210004	
CIG	BC0F89BCF9	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	7.675,98	

Il documento non contiene dati personali

ALLEGATI

- atto di sottomissione (impronta: 22E8A53131EEB0128517C7ACDE46B1D60E6391F90AFA482C70278118B882CFFE)
- DURC (impronta: DD076A6ADCDA0F24FFDD038746C9D353928C8C2AF2D2FA5595507F5D74E52FE1)
- relazione di variante (impronta: 7EDB2E3E94A26E7000640CEA5716AD22ABC0C7A404DD9B08A23242C4682295E1)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.