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CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

DEFINITIVA/ESECUTIVA
All I1.14 del D.Igs 36/2023

Oggetto: Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo al Lotto 17 PAT_4 afferente
al Cluster 5 “Rigenerazione urbana, manutenzione e adeguamento di elementi del patrimonio
edilizio costruito”, per i servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori
dell’intervento denominato “Complesso monumentale di Castel Nuovo: antichi percorsi e nuova
accessibilita”. Lotto 17 PAT_4 afferente al Cluster 5 “Rigenerazione urbana, manutenzione e
adeguamento di elementi del patrimonio edilizio costruito”.

CUP: B67B22002310006

CIG Accordo quadro — Lotto 17 PAT_4: 987298769C
CIG derivato: A0590EA127

Contratto di accordo quadro: Rep. 86860 del 02/07/2024
Contratto applicativo: Rep. 7869 del 04/12/2024

R.U.P.: arch. Fabio Ferriero

D.E.C.: arch. Annalisa Lala

Operatore economico: RTP SDE s.r.l. (MANDATARIA) con sede legale in Napoli al Centro
Direzionale Is. G1, Partita IVA 10129591219; “SENEA SRL” (Mandante); Dott. Geol. Giuseppe
Di Crescenzo (mandante).

L’anno 2025 il giorno 20 ottobre la sottoscritta arch. Annalisa Lala, nella sua qualita di Direttore
dell’esecuzione del servizio specificato in oggetto:

VISTO

- il contratto di Accordo Quadro per i servizi di ingegneria e architettura inerenti la progettazione,
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori, di
progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli, Cluster 5 —

Lotto 17 Pat_4, Numero di repertorio: 86860 del 02/07/2024;
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- il Contratto Applicativo per 1’appalto di lavori nell’ambito dell’accordo quadro per I’affidamento

dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la progettazione, il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori, di progetti connessi alla realizzazione
di interventi di competenza del Comune di Napoli. Numero di repertorio: 7869 del 04/12/2024 per

un importo di € 169.791,70 (centosessantanovemila settecentonovantuno/70), oltre IVA e oneri di

legge.

Considerato che:

- con PG.2024.1006170 del 20.11.2024 e stata trasmessa la Comunicazione di avvio
dell’esecuzione della prestazione II e III Fase Progettazione definitiva e esecutiva assegnando il
termine di 10 giorni per la consegna, dalla data di sottoscrizione dell’avvio, della documentazione
necessaria all’individuazione di un lotto di interventi prioritari che conseguono gli obiettivi
prefissati ed il termine, per la consegna della seconda e della terza parte del servizio, in 60 giorni
(sessanta) naturali e consecutivi, al netto di eventuali interruzioni per acquisizione documentale e
I’acquisizione di pareri e autorizzazioni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente
comunicazione di formale consegna e avvio di tale servizio, fino alla consegna degli elaborati

previsti nel Capitolato speciale d’appalto.
Dato atto che:
- con pec del 29/11/2024 é stato acquisito il lotto di interventi richiesti;

- con pec del 15/02/2025 acquisito al PG/2025/147630 del 17/02/2025 e successiva integrazione del
18/02/2025 dello scrivente Servizio, 1’Affidatario ha trasmesso gli elaborati della progettazione
definitiva / esecutiva dell’intervento denominato “Complesso monumentale di Castel Nuovo:
antichi percorsi e nuova accessibilita”.

- con pec del 15/02/2025 acquisito al PG/2025/147630 del 17/02/2025 e successiva integrazione del
18/02/2025 dello scrivente Servizio, 1’Affidatario ha trasmesso gli elaborati della progettazione
definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato “Complesso monumentale di Castel Nuovo:
antichi percorsi e nuova accessibilita”.

-con nota PG/2025/170304 del 21/02/2025 il progetto e stato trasmesso alla Soprintendenza
Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla Soprintendenza ABAP per il Comune
di Napoli per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004 smi.

- nelle more dell’acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza sono stati richiesti i seguenti
pareri:
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- parere al Servizio Verde Pubblico, Servizio Linee Metropolitane, Servizio Strade, Pubblica
[luminazione e Sottoservizi Area Cultura, Servizio Cultura, 1 Municipalita.
PG/2025/213297 del 06/03/2025.
- parere in merito ai vincoli paesaggistici richiesto al Al Servizio Tutela dell’ Ambiente, della
Salute e del Paesaggio PG/2025/251962 del 18.03.2025.
- parere al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa. PG/2025/251962 del
18.03.2025.

- @ stato altresi richiesto il parere agli enti gestori dei sottoservizi con nota PG/2025/435250 del

13/05/2025

Visto che per il progetto presentato sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere del servizio Verde Pubblico PG 240117 del 14/03/2025;

- parere servizio metropolitane PG 245300 del 17/03/2025;

- parere del Servizio Strade Pubblica [lluminazione e sottoservizi PG 256413 del 19/03/2025;

- parere dell’area Cultura PG 281858 del 26/03/2025;

- parere area urbanistica PG 336939 del 10/04/2025;

- riscontro del Servizio Tutela dell’ Ambiente, della Salute e del Paesaggio del 20/03/2025.

- riscontro del servizio Linee metropolitane PG 365179 del 17/04/2025.
Considerato altresi che con nota PG/2025/575066 e pervenuta dalla Soprintendenza ABAP per il
Comune di Napoli, la proposta di parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.
42/2004 smi.
Dato atto che:
- con PG/2025/725769 del 14/08/2025 e stato trasmesso 1’avvio, in via d’urgenza, delle prestazioni
del servizio di Verifica e supporto alla validazione dell’intervento denominato “Complesso
monumentale di Castel Nuovo: antichi percorsi e nuova accessibilita”.
- con PG.2025.890929 del 06/10/2025 é stato acquisito il progetto comprensivo delle modifiche
richieste in sede di verifica;
- in data 10/10/2025 e stato trasmesso il Rapporto di Verifica Conclusivo 321-01.06_ESEC_RVC
del 10/10/2025 redatto da NO GAP CONTROLS SRL (organismo di verifica) acquisito agli atti con
PG.2025.915231 del 10.10.2025.
- in data 13/10/2025 il RUP del procedimento arch. Fabio Ferriero ha redatto il verbale di
validazione del progetto esecutivo relativo all’intervento sulla scorta del suddetto rapporto
conclusivo acquisito con PG.2025.915231 del 10.10.2025;

Con la presente
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CERTIFICA CHE

- il servizio in oggetto, relativamente alla esecuzione della prestazione II e III fase ( progettazione
definitiva ed esecutiva), e stato ultimato in tempo utile e in conformita a quanto previsto nel

Capitolato Speciale d’ Appalto.

Napoli 20/10/2025

Il Direttore dell’esecuzione del contratto
arch.Annalisa Lala
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